

Breitenhofstr. 30  
Postfach 373  
8630 Rüti ZHTelefon 055 251 32 60  
Telefax 055 251 32 64  
E-Mail kanzlei@rueti.ch  
Internet www.rueti.ch**Protokoll vom 13. April 2021****Zirkulationsbeschluss**

<b>K1</b>	<b>Kanalisation und Kläranlage</b>	<b>2021-57</b>
<b>K1.1</b>	<b>Kanalisation</b>	
<b>K1.1.3</b>	<b>Einzelne Bauten, Leitungen und Leitungssysteme Lindenbergstrasse - Erneuerung Kanalisation und Strasseninstandsetzung - Bauabrechnung - Genehmigung</b>	

**Ausgangslage**

Mit den beiden Beschlüssen des Gemeinderates Nr. 2018-202 vom 2. Oktober 2018 und Nr. 2019-13 vom 29. Januar 2019 wurden die gebundenen Ausgaben zur Erneuerung der Kanalisation Lindenbergstrasse und zur Instandsetzung der Lindenbergstrasse, zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. Gleichzeitig wurde das Ingenieurbüro Schulthess + Dolder AG, Rüti mit den Ingenieurarbeiten beauftragt. Für die auszuführenden Strassen- und Tiefbauarbeiten ist nach den Vorschriften der kantonalen Submissionsverordnung (SVO) im Februar/März 2019 ein offenes Submissionsverfahren durchgeführt worden. Am 9. April 2019 hat der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 2019-51 die Bauarbeiten an die Firma Strazo Strassen- und Tiefbau AG, Hinwil, vergeben.

Die Bauarbeiten dauerten von Juni 2019 bis Mai 2020. Die Bauabnahme erfolgte am 2. Oktober 2020 ohne Mängel.

**Investitionsausgaben**

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 29. März 2021 und der Kurzbericht mit Schlussabrechnung des Ingenieurbüros Schulthess + Dolder AG, Rüti, vom 17. März 2021 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen (inkl. MWST.):

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag CHF</b>
Erneuerung Kanalisation Lindenbergstrasse	106201.5030.00 INV00066	180'826.75
Strasseninstandsetzung Lindenbergstrasse	10605.5010.00 INV 00016	811'692.60

**Investitionseinnahmen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag CHF</b>
keine	-	0.00

**Kreditvergleich**

Die bewilligten Kredite wurden nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten und der bewilligten Kreditsummen zeigt folgende Kreditunterschreitungen:

## Gemeinderat

### Kanalerneuerung (inkl. MWST.)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Kredit (GRB Nr. 2018-202 vom 02.10.2018 und GRB Nr. 2019-13 vom 29.01.2019)	225'000.00
Investitionsausgaben	180'826.75
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>-74'173.25</b>

Die Minderkosten sind insbesondere auf die tiefen Vergabe-/Abrechnungskosten (Submissionserfolg) bei den Bauarbeiten zurückzuführen (rund CHF 46'400.00). Auch die Technische Bearbeitung ist leicht kostengünstiger ausgefallen als geplant (rund CHF 5'200.00). Zudem wurden die im Kredit eingestellten Reserven von CHF 38'000.00 nicht benötigt. Dagegen entstanden bei den Nebenarbeiten wie Inlinersanierung, Schachtleitern und Abdeckungen etc. Mehrkosten (rund CHF 15'400.00). Die Kreditunterschreitung beträgt 29.1 %.

### Strasseninstandsetzung (inkl. MWST.)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Kredit (GRB Nr. 2018-202 vom 02.10.2018 und GRB Nr. 2019-13 vom 29.01.2019)	920'000.00
Investitionsausgaben	811'692.60
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>-108'307.40</b>

Die Minderkosten sind insbesondere auf die tiefen Vergabe-/Abrechnungskosten (Submissionserfolg) bei den Bauarbeiten zurückzuführen (rund CHF 51'000.00). Dagegen entstanden Mehrkosten bei den Nebenarbeiten und der Technischen Bearbeitung für Materialuntersuchungen, Stabilisierung der Foundationsschicht und Instandstellungen der angrenzenden Gärten (rund CHF 82'700.00). Die im Kredit eingestellten Reserven von CHF 140'000.00 wurden nicht im vollen Umfang benötigt. Die Kreditunterschreitung beträgt 11.8 %.

### **Aktivierung der Nettoinvestitionen**

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

<b>Anlagekategorie</b>	<b>Nutzungsdauer</b>	<b>Konto Bilanz</b>	<b>Konto ER</b>	<b>Anschaffungswert</b>
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre	1403.200	106201.3300.36	180'826.75
Strasse	40 Jahre	1401.0001	10605.3300.10	811'692.60
<b>Anschaffungswert</b>				<b>992'519.35</b>

Die Inbetriebnahmen der neuen Kanalisation und der Strasse erfolgten im Juni 2020.

### **Beilagen zur Kreditabrechnung**

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Kurzbericht und Schlussabrechnung des Ingenieurbüros Schulthess+Dolder AG, Rüti vom 17. März 2021
- Bauabrechnung Finanzverwaltung vom 29. März 2021 (Originalbelege und Kontoblätter)

## Gemeinderat

### Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die gebundene Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

### Zirkulationsbeschluss vom 13. April 2021

1. Die Bauabrechnung über die Erneuerung der Kanalisation Lindenbergrasse mit Gesamtkosten von CHF 180'826.75 inkl. MWST. und einer Kreditunterschreitung von CHF 74'173.25, wird genehmigt.
2. Die Bauabrechnung über die Instandsetzung der Lindenbergrasse mit Gesamtkosten von CHF 811'692.60 inkl. MWST. und einer Kreditunterschreitung von CHF 108'307.40, wird genehmigt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Ingenieurbüro Schulthess + Dolder AG, Eichwiesstrasse 2, 8630 Rüti
  - Rechnungsprüfungskommission, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti
  - Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften
  - Bauamt
  - Finanzverwaltung
  - Internet „Lindenbergrasse - Erneuerung Kanalisation und Strasseninstandsetzung - Bauabrechnung - Genehmigung“
  - Archiv

Versand: 21. April 2021

### Gemeinderat Rüti



Carmen Müller Fehlmann  
Vize-Präsidentin



Simon Bornhauser  
Gemeindeschreiber-Stv.