

Breitenhofstr. 30
Postfach 373
8630 Rüti ZHTelefon 055 251 32 60
Telefax 055 251 32 64
E-Mail kanzlei@rueti.ch
Internet www.rueti.ch**Protokoll vom 23. November 2021****Beschluss**

- 6** **Raumordnung, Bau, Verkehr** **2021-209**
6.4 **Liegenschaften**
6.4.7 **Baulicher und betrieblicher Unterhalt**
 Kläranlage ARA Gruebensteg - Ersatz Schaltschränke Felder 11 bis 14 - Bauabrechnung - Genehmigung

Ausgangslage

Mit GRB Nr. 2020-5 vom 4. Februar 2020 wurde die gebundene Ausgabe von CHF 143'154.00 inkl. MWST. für den auf die Gemeinde Rüti entfallenden Kostenanteil für den Ersatz der Schaltschränke 11 bis 14 in der Kläranlage ARA Gruebensteg bewilligt. Die Gesamtkosten wurden auf CHF 180'000.00 inkl. MWST. veranschlagt. Die an der ARA Rüti beteiligten Gemeinden Bubikon und Dürnten stimmten den Arbeiten unter Bewilligung ihrer Kreditanteile, zu.

Gleichzeitig mit der Kreditbewilligung wurde die Firma Bouygues E&S Prozessautomation AG, Strengelbach, mit den Arbeiten und Lieferungen für den Ersatz der elektrischen Schaltschränke der Felder 11 bis 14 beauftragt. Die Arbeiten wurden zwischen Juli 2020 und Februar 2021 ausgeführt.

Bauabrechnung

Der ARA Gruebensteg werden auch Abwässer aus Gemeindeteilen von Dürnten und Bubikon zugeleitet. Entsprechend den Beteiligungen nach Einwohner/Einwohnergleichwerten (E/EG) sind durch die Anschlussgemeinden an die Investitionskosten Anteile zu übernehmen. Die definitiven Kostenanteile ergeben sich nach Vorliegen der Bauabrechnung.

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 14. Oktober 2021 und die Bauabrechnung des Bauamtes Rüti vom 23. September 2021 liegen vor. Der Vergleich zwischen der Bauabrechnung und den bewilligten Krediten zeigt folgendes Resultat (Angaben inkl. MWST.):

	Kostenanteile	bewilligte Kredite	Bauabrechnung	Differenz
	%	CHF	CHF	CHF
Bubikon	0.78	1'404.00	1'213.18	-190.82
Dürnten	19.69	35'442.00	30'625.12	-4'816.88
Rüti	79.53	143'154.00	123'698.10	-19'455.90
Total	100.00	180'000.00	155'536.40	-24'463.60

Die Kreditunterschreitung beträgt total CHF 24'463.90, resp. 13.59 %. Sämtliche Schrankfelder konnten aufgrund dem sehr guten Zusammenspiel zwischen dem ARA-Personal und der ausführenden Firma, rund 10 % unter dem Voranschlagswert ausgeführt werden. Zudem wurden die eingestellten Reserven nicht benötigt.

Gemeinderat

Investitionsausgaben

Angaben inkl. MWST.:

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Ersatz Schaltschränke Felder 11 bis 14	106202.5060.00 INV00231	155'536.40
Total		155'536.40

Investitionseinnahmen

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Gemeinde Bubikon	106202.6320.00 INV00231	1'213.18
Gemeinde Dürnten	106202.6320.00 INV00231	30'625.12
Total		31'838.30

Nettoinvestitionen

Bezeichnung	Betrag CHF
Investitionsausgaben	155'536.40
Investitionseinnahmen	31'625.30
Nettoinvestitionen	123'698.10

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Anschaffungskosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditunterschreitung:

Bezeichnung	Betrag CHF
Kredit (GRB Nr. 2020-5 vom 04.02.2020)	143'154.00
Investitionsausgaben	123'698.10
Kreditunterschreitung	-19'455.90

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Hochbauten, Erneuerungsinvestition	20 Jahre	1404.200	106202.3300.46	123'698.10
Nettoinvestitionen				123'698.10

Die Inbetriebnahme der Schaltschränke erfolgte am 31. Januar 2021.

Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Abrechnung Bauamt Rüti vom 23. September 2021
- Abrechnung Finanzverwaltung (Originalbelege und Kontoblätter)

Gemeinderat

Erwägungen

Die Genehmigung der Abrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 4 der Gemeindeordnung in der Kompetenz des Gemeinderates, da der Kredit vom Gemeinderat genehmigt worden ist.

Beschluss

1. Die Bauabrechnung vom 23. September 2021 für den Ersatz der Schaltschränke Felder 11 bis 14 in der Kläranlage ARA Gruebensteg mit Gesamtkosten von CHF 155'536.40 inkl. MWST. resp. einem Kostenanteil zu Lasten der Gemeinde Rüti von CHF 123'698.10 inkl. MWST. und einer Kreditunterschreitung von CHF 19'455.90, wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften
 - Finanzverwaltung
 - Bauamt
 - Rechnungsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
 - Internet „Kläranlage ARA Gruebensteg - Ersatz Schaltschränke Felder 11 bis 14 - Bauabrechnung - Genehmigung“
 - Archiv

Versand: 29. November 2021

Gemeinderat Rüti



Peter Luginbühl
Gemeindepräsident



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber