

Breitenhofstr. 30
Postfach 373
8630 Rüti ZH

Telefon 055 251 32 60
Telefax 055 251 32 64
E-Mail kanzlei@rueti.ch
Internet www.rueti.ch

Protokoll vom 13. April 2021

Zirkulationsbeschluss

K1	Kanalisation und Kläranlage	2021-56
K1.1	Kanalisation	
K1.1.3	Einzelne Bauten, Leitungen und Leitungssysteme Bandwiesstrasse bis Spitalstrasse, Pfauenkreisel - Erneuerung Kanalisation - Bauabrechnung - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit den drei Beschlüssen des Gemeinderates Nr. 2015-116 vom 19. Mai 2015, Nr. 2015-164 vom 7. Juli 2015 und Nr. 2019-6 vom 15. Januar 2019, wurden die gebundenen Ausgaben zur Erneuerung der Kanalisation Bandwies- bis Spitalstrasse zu Lasten der Investitionsrechnung, bewilligt. Mit den Planungsarbeiten wurde das Ingenieurbüro Schulthess+Dolder AG, Rüti, beauftragt.

Die bauliche Umsetzung erfolgte in zwei Etappen. In der ersten Etappe in der Bandwiesstrasse wurden die Tiefbauarbeiten im eingeladenen Vergabeverfahren mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 2016-152 vom 14. Juni 2016, der Firma Stucki Bauunternehmung AG, Wetzikon, vergeben. Die zweite Etappe folgte im Jahre 2019 zusammen mit der Neugestaltung des Pfauenkreisels in Koordination mit dem Tiefbauamt des Kantons Zürich. Die Vergabe der Bauarbeiten erfolgte im offenen Vergabeverfahren durch den Kanton Zürich an die Firma Oberholzer Bauleistungen AG, Bubikon.

Die Bauarbeiten der ersten Etappe dauerten von Juli bis August 2016. Die Bauarbeiten der zweiten Etappe von März bis August 2019. Die Bauabnahme erfolgte für die erste Etappe am 24. Februar 2017 und für die zweite Etappe am 25. März 2021, beide ohne Mängel.

Investitionsausgaben

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 29. März 2021 und der Kurzbericht mit Schlussabrechnung des Ingenieurbüros Schulthess+Dolder AG, Rüti, vom 17. März 2021 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen (inkl. MWST.):

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Verlegung Kanalisation Bandwies- bis Spitalstrasse	106201.5030.00 INV00062	1'171'473.00

Investitionseinnahmen

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
keine	-	0.00

Gemeinderat

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten und der bewilligten Kreditsummen zeigt folgende Kreditunterschreitung:

Bezeichnung	Betrag CHF
Kredit (GRB Nr. 2015-116 vom 19.05.2015, GRB Nr. 2015-164 vom 07.07.2015 und GRB Nr. 2019-6 vom 15.1.2019)	1'247'800.00
Investitionsausgaben	1'171'473.00
Kreditunterschreitung	-76'327.00

Die Minderkosten sind darauf zurückzuführen, weil die im Kredit eingestellten Reserven von CHF 110'000.00 nicht im vollen Umfang benötigt wurden (rund CHF 33'500.00). Mehrkosten entstanden insbesondere bei den Nebenarbeiten (Aufwendungen bei der Verkehrsführung wie Verkehrsregelung und Markierungsarbeiten sowie bei der Demontage und Montage des Buswarteunterstandes) von rund CHF 26'500.00. Die Kreditunterschreitung beträgt 6.1 %.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre	1403.200	106201.3300.36	1'171'473.00
Anschaffungswert				1'171'473.00

Die Inbetriebnahme der neuen Kanalisation erfolgte im August 2019.

Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Kurzbericht mit Schlussabrechnung des Ingenieurbüros Schulthess+Dolder AG, Rüti, vom 17. März 2021
- Bauabrechnung Finanzverwaltung vom 29. März 2021 (Originalbelege und Kontoblätter)

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die gebundene Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

Zirkulationsbeschluss vom 13. April 2021

1. Die Bauabrechnung über die Erneuerung der Kanalisation Bandwiesstrasse bis Spitalstrasse, Pfauenkreisel, mit Gesamtkosten von CHF 1'171'473.00 inkl. MWST. und einer Kreditunterschreitung von CHF 76'327.00, wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Ingenieurbüro Schulthess+Dolder AG, Eichwiesstrasse 2, 8630 Rüti

Gemeinderat

- Rechnungsprüfungskommission, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti
- Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften
- Bauamt
- Finanzverwaltung
- Internet „Bandwiesstrasse bis Spitalstrasse, Pfauenkreisel - Erneuerung Kanalisation - Bauabrechnung - Genehmigung“
- Archiv

Versand: 21. April 2021

Gemeinderat Rüti



Carmen Müller Fehlmann
Vize-Präsidentin



Simon Bornhauser
Gemeindeschreiber-Stv.