

Reviewbericht 2024

zur Gemeindestrategie "Rüti leben Rüti gestalten"



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Vision	3
2 Reviewprozess (Vorgehen)	4
2.1. Jährliche Überprüfung	4
2.2. Ausführliche Überprüfung alle zwei Jahre	4
2.3. Prozess-Lead	4
3 Massnahmen	5
3.1. Dashboard	5
3.2. Dimension Wohnen, Detail	6
3.3. Dimension Leben, Detail	8
3.4. Dimension Arbeiten, Detail	14
3.5. Dimension Begleiten, Detail	16
3.6. Dimension Vorsorgen, Detail	20

Rüti leben Rüti gestalten

Unsere Vision

Rüti ist ein lebendiges Regionalzentrum und gestaltet sein Umfeld aktiv mit.

Rüti zeichnet sich durch eine hohe Wohn- und Lebensqualität für alle Rütnerinnen und Rütner aus.

Attraktive Betreuungs-, Schul- und Bildungsangebote in Rüti ermöglichen ein lebenslanges Lernen.

Rüti geht verantwortungsvoll mit allen Ressourcen und seiner Infrastruktur um.

Innovative Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie ein starkes Gewerbe, internationale Betriebe und mutige Start-ups prägen den Standort.


Rüti gestaltet seine Zukunft selbstbewusst und orientiert sich an den Bedürfnissen der gegenwärtigen sowie zukünftigen Generationen.



2 Review-Prozess Amtsdauer 2022-2026

2.1 Jährliche Überprüfung


Als Review-Prozess ist eine jährliche Überprüfung zum Umsetzungsstand der Massnahmen jeweils im 4. Quartal vorgesehen. Diese wird von den zuständigen Betriebs- und Abteilungsleitenden vorgenommen und dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt.



2.2 Ausführliche Überprüfung alle zwei Jahre

Zu Beginn einer Amtsdauer soll eine allgemeine Überprüfung der Vision, der strategischen Leitsätze sowie der Handlungsschwerpunkte und darauf aufbauend die Überprüfung der Massnahmen erfolgen.


In der Mitte der Amtsdauer liegt der Fokus auf den Massnahmen und den Handlungsschwerpunkten. Diese sind mit Blick auf die Vision und die strategischen Leitsätze jeweils auf ihren Beitrag zur Zielerreichung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, zu ergänzen oder zu streichen.



2.3 Prozess-Lead

Für die Sicherstellung des Review-Prozesses ist der Gemeinbeschreiber und der Leiter Abteilung Finanzen zuständig.


Dashboard



Wohnen

Leitsätze

- W1 Rüti bietet attraktives Wohnen für jede Lebensphase.
 W2 Die Raumplanung respektiert die stolze Geschichte von Rüti und öffnet die Gemeinde mutig für die Zukunft.
 W3 Vielfältige Wohnformen, lebendige Wohnquartiere und ein attraktives Zentrum schaffen Raum für persönliche Begegnungen.



Handlungsschwerpunkte 2022-2026, Klausur 4. Oktober 2022, GRB2022-215

HS Nr.	Prio.	Inhalt	Anzahl Massnahmen
22.1.1	Mittel	Förderung Begegnungszonen, Stadtpark Chlaus öffnen.	2
22.1.2	Mittel	Verdichtung mit Qualität	0
22.1.3	Mittel	Zentrumsentwicklung Bandwies	1
22.1.4	Tief	Verbesserung Standortattraktivität (quantitativ, qualitativ, Diversität)	2
22.1.5	Tief	Massnahmen ohne Handlungsschwerpunktzuzuweisung	8

Nr.	HS Nr.	Massnahme	Zielperiode	Federführung	Status	Umsetzungsstand Q3/2024 Überprüft
W1.1	22.1.5	Aufwertung Fägswil (abgeschlossen), Werner-Weber-Strasse (abgeschlossen), Grubenplatz, Weierstrasse etc.	2018 - 2026	Bau	Auf Kurs	Werner Weberstrasse abgeschlossen 2024 Grubenplatz Vernehmlassung 4. Quartal 2024
W1.2	22.1.5	Quartierentwicklung Sunnegarte, Bergacher mit neuen Wohnformen	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Dialog mit Gatzsch hat stattgefunden. Eigentümer Sunnengarten verstorben, Erstkontakt September 2024 mit Honegger Junior als neuer Eigentümer
W1.3	22.1.1	Begegnungszonen in den Quartieren und bei Schulen	2022-2030	Bau	Auf Kurs	1. Etappe Quartier Weier im 2024. 2. Etappe ca. 2026, nach Fertigstellung Neubau NBR. Bandwiesstrasse Ausarbeitung Vorprojekt 2023. Vernehmlassung 2024. Neuhausstrasse im Zusammenhang mit Gruebeplatz, Prüfung Begegnungszone 2024.4. Quartal 2024 geplante Vernehmlassung

Wohnen

W1.4	22.1.5	Vision, Strategie und Umsetzungskonzept Breitenhof erstellt und bewilligt	2018-2023	Zentrum Breitenhof	Auf Kurs	In Erarbeitung.
W2.1	22.1.4	Ortsplanungsrevision (u.a. Neuhaus, Waldau West, Energieplanzonen, Teilumzonung EMBRU, Joweid, etc.)	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Nutzungsplanung in Arbeit. Aktuell läuft kantonale Vorprüfung bis ende 3. Quartal 2024 und anschliessend Überarbeitung geplante öffentliche Vernehmlassung
W3.1	22.1.5	Umsetzung im Bereich Schüt	2018-2026	Gesellschaft	Auf Kurs	Ein GESAK (Gemeindesportanlagenkonzept) wurde in auftrag gegeben. Der Zwischenstand wird im September dem GR präsentiert. Das Areal Schützenwiese ist ein priorisierter Teilbereich des Konzepts.
W3.2	22.1.5	Umsetzung im Bereich Band	2018-2026	Bau	Auf Kurs	Neustart erfolgt. Aktuell läuft kantonale Vorprüfung bis Ende 3. Quartal 2024 und anschliessend Überarbeitung geplante öffentliche Vernehmlassung.
W3.3	22.1.1	Begegnungsoptionen bei neu	2018-2022	Bau	Etabliert/Erledigt	Etabliert/Erledigt.
W3.4	22.1.5	Erstellung Handbuch Kinder-	2026-2030	Bau	In Stagnation	Nicht begonnen.
W3.5	22.1.4	Finanzielle und materielle Un	2022-2026	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Die Abteilung Gesellschaft führt verschiedene Aktivitäten und Angebote in den Quartieren durch. Regelmässige Quartier-Apéros finden statt. Quartiervereine haben die Möglichkeit über die Vereinsförderung einen Beitrag zu erhalten. Lose Vereinigungen haben die Möglichkeit eine finanzielle Unterstützung via GR-Beiträge zu beantragen. Eine übergeordnete finanzielle Regelung via Konzept scheint aus unserer Sicht nicht notwendig.


Wohnen

W3.6	22.1.5	Fördern und priorisieren von	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Überprüfung mit Überbauung Kindergarten Drei Eichen gestartet. Letter of Intent mit Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost abgeschlossen. Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und gestartet. Start Studeinauftrag 1. Quartal 2025.
W3.7	22.1.3	Entwicklung Zentrum	Bandwie 2022-2026	Bau	Auf Kurs	Koordinierte Erarbeitung für Entwicklung Bandwies (Bandwies Nord, Bandwies Süd, Begegnungszone Bandwiesstrasse). Aktuell läuft kantonale Vorprüfung bis Ende 3. Quartal 2024 und anschliessend Überarbeitung geplante öffentliche Vernehmlassung.
W3.8	22.1.5	Überarbeitung Parkierungsko	2022-2026	Sicherheit	Auf Kurs	Aufgrund zu wenig Kapazität Projekt noch nicht gestartet. Ziel -> Start 2024/2025

Leben

Leitsätze

- L1 Grüezi bedeutet Nähe, Respekt, Begegnung und Integration ohne Barrieren und Vorurteile
- L2 Das vielseitige Freizeitangebot ist kommunal und regional verankert
- L3 Vereine, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe bilden das Fundament für ein erlebnisreiches Miteinander
- L4 Die Bevölkerung fühlt sich dank den gut aufgestellten Blaulichtorganisationen in Rüti sicher
- L5 Die Schule trägt durch Integration der Schülerin-nen und Schüler positiv zur gesellschaftlichen Entwicklung bei. Sie realisiert mit einer hohen Unterrichtsqualität passende Anschlusslösungen.



27 Massnahmen

Handlungsschwerpunkte 2022-2026, Klausur 4. Oktober 2022, GRB2022-215

HS Nr.	Prio.	Inhalt	Anzahl Massnahmen
22.2.1	Hoch	Schule: Förderung Tagesschule, projektübergreifende Zusammenarbeit Schule-Gemeinde, langfristige Sicherung eines zweckmässigen Schulraums, ausreichende	8
22.2.2	Mittel	Sportzentrum Schützenwiese	1
22.2.3	Mittel	Analyse Wohnmix	0
22.2.4	Mittel	Vereinsförderung, Angebote für Freizeit/Hobby	10
22.2.5	Tief	Klosterhof aufwerten und aktiv nutzen	0
22.2.6	Tief	Öffentlichkeitsarbeit Sicherheit, regionale Zusammenarbeit Blaulichtorganisationen	2
22.2.7	Tief	Etablierung einer Führungskultur	0
22.2.8	Tief	Massnahmen ohne Handlungsschwerpunktzuweisung	6

Nr.	HS Nr.	Massnahme	Zielperiode	Federführung	Status	Umsetzungsstand Q3/2024	Überprüf
L1.1	22.2.8	Überarbeitung Kommunikations-konzept inkl. Validierung «Gmeindspräsi bi de Lüüt» bis 30.6.2020.	2018-2022	Präsidaies	Etabliert/Erledigt	Etabliert/Erledigt.	
L1.2	22.2.8	Überprüfung Erweiterung Öffentlichkeitsprinzip (z.B. Stufe Kommissionen).	2022-2026	Präsidaies	Auf Kurs	Auftrag an eigenständige Kommissionen ist erfolgt.	
L1.3	22.2.8	Texte vermehrt in einfacher, verständlicher Sprache formulieren und digitale Form (Videos usw.) nutzen	(Leer)	Präsidaies	Etabliert/Erledigt	Etabliert/Erledigt.	

Leben

L1.4	22.2.8	Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes inkl. Asylbereich.	2022-2026	Gesellschaft	Auf Kurs	Aktuell wird das Konzept Frühe Kindheit ausgearbeitet. Geplant ist, Ende 2024 mit dem Konzept Integration inkl. Asyl zu starten.
L1.5	22.2.8	Umsetzung Massnahmen des Jugend- und Integrations-konzeptes bis 2026.	2022-2026	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Etabliert
L1.6	22.2.4	Erstellung eines neuen Gesellschaftskonzeptes bis 2029.	2026-2030	Gesellschaft	Auf Kurs	Periode 2026 - 2030
L1.7	22.2.4	Umsetzung Massnahmen des Gesellschaftskonzeptes bis 2030.	2026-2030	Gesellschaft	Auf Kurs	Umsetzung sobald Konzept verabschiedet.
L2.1	22.2.2	Planung Massnahmen Schützenwiese ab 2023.	2022-2026	Gesellschaft	Auf Kurs	Ein GESAK (Gemeindeparkanlagenkonzept) wurde in auftrag gegeben. Der Zwischenstand wird im September dem GR präsentiert. Das Areal Schützenwiese ist ein priorisierter Teilbereich des Konzepts.
L2.2	22.2.4	Analyse des kreativen Freizeitangebotes ist überkommunal abgeschlossen.	2022-2026	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Der Verein Freizeitwerkstatt Rüti/Tann/Dürnten übernimmt ein Grossteil des Angebots im Bereich kreative Freizeitgestaltung, mit dem Verein besteht eine Leistungsvereinbarung.
L2.3	22.2.4	Machbarkeitsstudie für ein Gesellschafts- und Kulturzentrum erstellt.	2022-2026	Gesellschaft	Auf Kurs	Start noch offen.
L2.4	22.2.4	Die Bibliothek ist als Aufenthalts- und Begegnungsort etabliert.	2022-2026	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Etabliert
L2.5	22.2.4	Der Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten wird um weitere Gemeinden erweitert.	2026-2030	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Ziel wird nicht weiterverfolgt.
L3.1	22.2.4	Die Gemeinde unterstützt und fördert das Rütner Vereinsleben und stellt eine bedarfsgerechte und niederschwellige Freizeitinfrastruktur sicher.	2022-2026	Gesellschaft	Auf Kurs	Stellenbesetzung des Vereins- und Sortkoordinators. Die Sporthallenbelegung sowie weitere Projekte sind in Planung und werden teils auch im Rahmen des GESAK bearbeitet.

Leben

L3.2	22.2.4	Überarbeitung Kommunikationskonzept mit Fokus Infosystem im Dorf und Werbemöglichkeiten für Vereine.	2018-2026	Präsidiales	Auf Kurs	Infosystem und Werbemöglichkeiten für Vereine sind pendent.
L3.3	22.2.4	Vereinsnetz ist initiiert und verankert.	2022-2026	Gesellschaft	Auf Kurs	Wird durch den neuen Vereins- und Sportkoordinator geprüft und bei Bedarf umgesetzt. Es besteht eine sehr gute Vernetzung mit den Vereinen. Ob ein Vereinsnetz zielführend ist muss noch geprüft werden. Die Vereine müssten einen deutlichen Mehrwert für sich erkennen.
L3.4	22.2.4	Überarbeitung Vereinsförderungskonzept abgeschlossen und in Kraft.	2022-2026	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Die Vereinsförderungsverordnung wurde an der Juni GV abgenommen. Start der operativen Umsetzung per Januar 2025.
L4.1	22.2.6	Die Überprüfung eines regionalen Weiterbaus der Polizei Rüti ist abgeschlossen.	2022-2026	Sicherheit	In Stagnation	Gespräche mit Kapo wurden geführt und es wurde keine Unterstützung geboten. Die Nachbargemeinden sehen im Moment keinen Bedarf. Daher ist das Ziel vorläufig als nicht durchführbar zu betrachten.
L4.2	22.2.6	Regionale Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen weiter vertiefen (Polizei/Feuerwehr).	2022-2030	Sicherheit	Auf Kurs	Gespräche mit Sicherheitsvorsteherin von Dürnten betr. Zusammenarbeit Feuerwehren aufgenommen.
L4.3	22.2.8	Die konzeptionelle Entwicklungsplanung des Perimeters des Zweckverbandes Spital Rüti inkl. der angrenzenden Gebiete ist erstellt (u.a. Weiterausbau Regio 144 und Radiotherapiezentrum; evtl. weitere).	2022-2030	Bau	Auf Kurs	Dialog mit Hauptnutzer über eigene Entwicklungspläne gestartet. Bildet Basis für Entwicklungsstudie 2024. Abklärung des Schutzzumfangs durch die kantonale Denkmalpflegekommission Zürich (KDK) beauftragt.

Leben

L5.1	22.2.1	Suche eines geeigneten Standorts bis Ende SJ 2022/23.	2022-2026	Bildung	Auf Kurs	Die neue Machbarkeitsstudie Alpenblick berücksichtigt nun die Bedürfnisse einer Tagesschule. Eine weitere Studie für den Campus Widacher/Lindenberg hat für das anzustrebende Raumprogramm die entsprechenden Vorgaben erhalten ("Tagesschul-fähig") und ist derzeit in Arbeit. Diese zwei potenziellen Standorte werden aktuell konkret für einen möglichen Tagesschul-Standort anvisiert.
L5.2	22.2.1	Ausarbeitung des Detail- und Betriebskonzepts sowie Harmonisierung der verschiedenen Betreuungstarife bis Ende SJ 2023/24.	2022-2026	Bildung	Auf Kurs	Das Projekt wurde im Frühjahr 2024 reaktiviert und neu ausgerichtet --> Fokus auf die Zusammenarbeit Unterricht und Betreuung. Der ursprüngliche Projektauftrag wird durch einen neuen abgelöst, welcher aktuell in Arbeit ist und im Oktober 2024 durch die Schulpflege verabschiedet werden soll. In der Folge soll ein neues Reglement "Schulwelt/Lebensraum Schule" erarbeitet werden. Die Zusammenarbeit von Unterricht und Betreuung und somit der "Lebensraum Schule" soll in allen Schuleinheiten möglich sein. Diese Neuausrichtung dürfte den (zeitlichen) Druck der Standortfrage Tagesschule deutlich mindern.

Leben

L5.3	22.2.1	Planung der Organisation und Personaleinsatzes und Schulbetriebs sowie Kunden-Akquisition bis Ende SJ 2024/25.	2022-2026	Bildung	Auf Kurs	Start des neu ausgerichteten Projektes im Herbst 2024 und Erarbeitung des neuen Reglements "Schulwelt/Lebensraum Schule" bis Juni 2025. Anschliessende Erarbeitung des Umsetzungskonzepts bis Juni 2026 (angepasst auf Schulhäuser/-anlagen und/oder Schuleinheiten). Projektabschluss zu Beginn Schuljahr 2026/27.
L5.4	22.2.1	Eröffnung der Tagesschule Rüti ab SJ 2025/26 mit einer Zweitkindergarten-abteilung und einer 1. Primarklasse.	2022-2026	Bildung	Auf Kurs	Nach Vorliegen des Umsetzungskonzepts kann auf Beginn Schuljahr 2026/27 in einer oder mehreren Schuleinheiten mit dem Angebot gestartet werden - ev. auch in Form eines Pilotprojekts. Unterricht und Betreuung bilden ab dann einen gemeinsamen Lebens- und Lernraum für die Schüler/innen. Im Lebensraum Schule arbeiten Lehr- und Betreuungspersonen nach gemeinsamen Grundsätzen eng zusammen und gewährleisten so eine ganzheitliche Förderung der Schüler/innen.

Leben

L5.5	22.2.1	Überarbeitung der strategische Schulraumplanung bis Dezember 2023.	2022-2026	Bildung	Auf Kurs	<p>Der neue 2024-er Bericht der EBP zur Entwicklung der Bevölkerung und den Schülerzahlen liegt vor, muss jedoch teilweise noch bereinigt werden.</p> <p>Die Machbarkeitsstudie Alpenblick liegt im September 2024 vor, jene für den Campus Widacher/Lindenberg wird im Oktober 2024 erwartet.</p> <p>Mit der EBP und den verschiedenen Beteiligten wird im Herbst 2024 im Rahmen eines Workshops die strategische Planung, basierend auf dem EBP-Bericht, den pädagogischen Bedürfnissen und dem gemäss Studien vorliegenden Raumerweiterungspotenzial, durchgeführt.</p> <p>Eine strategische Schulraumplanung mit Empfehlungen für die künftigen kurz-, mittel- und längerfristigen Bauvorhaben und entsprechender Investitionien wird ebenfalls noch im Herbst 2024 vorliegen.</p>
L5.6	22.2.1	Realisierung neuer Kindergartenstandort Weier 2 und Bezug ab SJ 2023/24.	2022-2026	Bildung	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.


Leben

L5.7	22.2.1	Realisierung Neubau Schulhaus Ferrach: Urnenabstimmung Nov. 2023 für Projektierungskredit.	2022-2026	Bildung	Auf Kurs	Das Bauprojekt wurde überarbeitet (neu 3 statt 4 Geschosse) und das neue Raumprogramm durch die Schulpflege und die GR-Liegenschaftskommission genehmigt. Im Juni 2024 wurden die Bauvisiere ausgesteckt und im Juli erfolgte die Bauausschreibung. Innert Frist erfolgten keine Einsprachen seitens der Anwohnerschaft, Natur- & Heimatschutzkommission und Behindertenkonferenz des Kt. ZH haben jedoch den Baurechtsentscheid verlangt und sind rekursberechtigt.
L5.8	22.2.1	Realisierung Modulbau Ferrach: Urnenabstimmung Nov. 2023 für Baukredit (Bezug 4. Quartal 2024).	2022-2026	Bildung	Auf Kurs	Der Holzmodulbau wird derzeit auf dem geplanten und vorbereiteten Gelände aufgestellt und ist nach den Herbstferien 2024 bezugsbereit.

Arbeiten

Leitsätze

- A1 Die Gemeinde Rüti ist im Zentrum einer modernen und innovativen Wirtschaftsregion und entwickelt ihre industrielle Geschichte in zukunftsorientierten Sektoren weiter.
- A2 Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Branchenverbände sowie Bildung und Politik streben ein gemeinsames qualitatives und quantitatives Arbeitsplatzwachstum an.
- A3 Das Gewerbe- und Dienstleistungsangebot deckt die Alltagsbedürfnisse vollumfänglich – wo immer möglich mit regionalen Produkten ab.



Handlungsschwerpunkte 2022-2026, Klausur 4. Oktober 2022, GRB2022-215

HS Nr.	Prio.	Inhalt	Anzahl Massnahmen
22.3.1	Mittel	Spital-Areal	0
22.3.2	Tief	Werke AG	0
22.3.3	Tief	Entwicklung Joweid-Areal	2
22.3.4	Tief	Massnahmen ohne Handlungsschwerpunktzuweisung	5

Nr.	HS Nr.	Massnahme	Zielperiode	Federführung	Status	Umsetzungsstand Q3/2024 Überprüf
A1.1	22.3.3	Entwicklung Technologiezentrum Joweid mit Master- und Gestaltungsplan abgeschlossen.	2018-2026	Bau	Auf Kurs	Antrag an RZO für Anpassung regionaler Richtplan gestellt. Beschlussfassung voraussichtlich 2024 durch Region. Aufgenommen in Revision BZO. Aktuell läuft kantonale Vorprüfung der BZO bis Ende 3. Quartal 2024 und anschliessend Überarbeitung geplante öffnen.
A1.2	22.3.3	Umsetzung Bauprojekt Technologiezentrum Joweid Nach Abschluss Gestaltungsplan	2022-2030	Bau	Auf Kurs	Antrag ist bei der RZO gestellt. Frühjahr 2024 Erstellung Entwurf der Teilrevision regionaler Richtplan. Im 1. Quartal 2025 öffentliche Auflage vorgesehen.


Arbeiten

A2.1	22.3.4	Verstärkung des persönlichen Dialoges zwischen den Arbeitgebenden, dem Gemeinderat, dem Gewerbeverein sowie der regionalen Wirtschaftsförderung mit institutionalisierten Plattformen.	2022-2026	Präsidiales	Auf Kurs	Noch nicht gestartet.
A3.1	22.3.4	Wochenmarkt vor dem Gemeindehaus oder beim Amthaus vom Frühling bis Herbst findet regelmässig statt.	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Der Wochenmarkt wurde umgesetzt. Die Fortsetzung fürs 2025 ist in Planung.
A3.2	22.3.4	Entwicklung Zentrum Bandwies mit Gestaltungsplan abgeschlossen.	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Neustart erfolgt. Aktuell läuft kantonale Vorprüfung bis Ende 3. Quartal 2024 und anschliessend Überarbeitung geplante öffentliche Vernehmlassung.
A3.3	22.3.4	Entwicklung Gebiet «Süd» im Joweidareal im Rahmen des Masterplans.	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Neustart erfolgt. Aktuell läuft kantonale Vorprüfung bis Ende 3. Quartal 2024 und anschliessend Überarbeitung geplante öffentliche Vernehmlassung.
A3.4	22.3.4	Projektumsetzung Zentrum Bandwies	2022-2030	Bau	Auf Kurs	Neustart erfolgt. Aktuell läuft kantonale Vorprüfung bis Ende 3. Quartal 2024 und anschliessend Überarbeitung geplante öffentliche Vernehmlassung.

Begleiten

Leitsätze

- B1 Behörden, Institutionen und privates Engagement ergänzen sich und gestalten das gesellschaftliche Leben sozialverträglich, wirkungs- und verantwortungsvoll.
- B2 Die Gemeinde Rüti hat eine moderne Verwaltung und ist eine attraktive Arbeitgeberin.
- B3 Rüti erbringt der Bevölkerung öffentliche Dienstleistungen in hoher Qualität, bedürfnisgerechter Form und dabei gezielt auch digital.
- B4 Rüti bringt sich aktiv in Prozesse ein, mit welchen die regionale und kantonale Zukunft gestaltet wird.



Handlungsschwerpunkte 2022-2026, Klausur 4. Oktober 2022, GRB2022-215

HS Nr.	Prio.	Inhalt	Anzahl Massnahmen
22.4.1	Hoch	Info-Desk, Welcome-Desk, niederschwellige Unterstützung	1
22.4.2	Mittel	Digitale Transformation, digitale Dienstleistungen, E-Voting	3
22.4.3	Mittel	Steigerung Attraktivität als Arbeitgeber (Fachkräftemangel)	3
22.4.4	Tief	Partizipative Gefässe schaffen	3
22.4.5	Tief	Entwicklung Zusammenarbeitskultur	2
22.4.6	Tief	Massnahmen ohne Handlungsschwerpunktzuweisung	9

Nr.	HS Nr.	Massnahme	Zielperiode	Federführung	Status	Umsetzungsstand Q3/2024 Überprüft
B1.1	22.4.4	Durchführung von Austauschplattformen für Behörden(Behördenkonferenzen) zwei pro Legislatur.	2022-2026	Präsidiales	Auf Kurs	Behördenapéro 2024 wurde noch nicht durchgeführt. Weitere mögliche Austauschplattformen sind in Prüfung.
B1.2	22.4.4	Vermehrter Einbezug Bevölkerung über Partizipationsprozesse ermöglichen	2022-2026	Präsidiales	Etabliert/Erledigt	Etabliert/Erledigt.
B1.3	22.4.6	Sensibilisierungsanlässe mit der damit verbundenen Medienarbeit über alle Kanäle.	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Im Jahr 2024 bildete der Auftakt zur Kampagne "Besserveo" der Schwerpunkt bei den Sensibilisierungsmassnahmen in der Abteilung Umwelt. Die Kampagne sensibilisiert nicht nur zum Velofahren, sondern informiert auch über andere Themen im Bereich der Nachhaltigkeit.

Nr.	HS Nr.	Massnahme	Zielperiode	Federführung	Status	Umsetzungsstand Q3/2024 Überprüf
B1.4	22.4.6	Steigerung des Absatzes von Ökostrom (naturmade basic und star)	2022-2026	Werke	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.
B1.5	22.4.6	Steigerung der Kundschaft mit Biogasanteil über dem Grundmix	2022-2026	Werke	Auf Kurs	Laufende Prüfung.
B1.6	22.4.6	Weiterführung des Programms zur Förderung von Energiesparmassnahmen (2022 - 2030)	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Das Programm zur Förderung von Energiesparmassnahmen wurde überarbeitet und wird per 1.10.2024 in Kraft gesetzt. Das Programm stützt sich auf die Klimaveordnung und das neue Energiekonzept der Gemeinde.
B1.7	22.4.6	Die Gemeinde setzt sich für ein intaktes Flurwegnetz ein	2022-2026	Umwelt	Etabliert/Erledigt	Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat die Gründung der UHG gutgeheissen. Das Projekt ist abgeschlossen.
B2.1	22.4.5	Durchführung von 2-jährigen MA-Zufriedenheitsbefragungen und Umsetzung von Massnahmen daraus	2022-2026	Präsidaies	Etabliert/Erledigt	Etabliert/Erledigt.
B2.2	22.4.3	Externe Aus- und Weiterbildungen werden gefördert und das interne Weiterbildungsprogramm wird weiterentwickelt.	2022-2026	Präsidaies	Etabliert/Erledigt	Etabliert/Erledigt.
B2.3	22.4.5	Führungskultur auf allen Ebenen und allen Betrieben analysieren und etablieren	2022-2026	Präsidaies	Auf Kurs	Der Prozess "Führung leben Führung gestalten" wurde gestartet. In diesem sollen das Führungsleitbild überarbeitet und verschiedene Methoden und Tools für Führungskräfte implementiert werden. Führungskultur auf Behördenebene (insb. GR) angehen.
B2.4	22.4.3	Anstellungsbedingungen (Finanzielles, Fringe Benefits, Angebote am AP usw.) werden laufend überprüft und weiterentwickelt.	2022-2026	Präsidaies	Etabliert/Erledigt	Etabliert/Erledigt.


Nr.	HS Nr.	Massnahme	Zielperiode	Federführung	Status	Umsetzungsstand Q3/2024 Überprüf
B2.5	22.4.6	Die Erstellung und Umsetzung des Konzeptes unter Einbezug von allfälligen Spezialisten ist 2020 abgeschlossen.	2022-2026	Präsidaies	Auf Kurs	Das Notfallmerkblatt für das Gemeindehaus wurde überarbeitet und die Zuständigkeiten und Aufgaben in einem Notfall wurden geklärt und neu aufgeteilt. Weiterhin sollen regelmässige Übungen stattfinden. Die Überarbeitung der weiteren Grundlagen (inkl. Schulungen) sowie eine Zusammenführung der Dokumente erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.
B3.1	22.4.2	Mitwirkung als Pilotgemeinde bei den relevanten Schlüsselprojekten der egovpartner.	2018-2022	Präsidaies	Etabliert/Erledigt	Etabliert/Erledigt.
B3.2	22.4.2	Digitales Leistungsportfolio überprüfen und weiterentwickeln sowie Digitale «Quick wins» realisieren (z.B. App, Chatbot, etc.)	2022-2030	Präsidaies	Auf Kurs	s. Massnahme B3.3
B3.3	22.4.2	Erarbeitung Digitale Transformationsstrategie inkl. Massnahmenplan	2022-2026	Finanzen	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert. Massnahmenplanung ergänzt. Digitale Transformations Commitmentpapier erstellt inklusive Massnahmenplanung. Der Review erfolgt jeweils analog des Review aus Rüti leben Rüti gestalten.
B3.4	22.4.1	Umgestaltung Eingangsbereich, Zentraler Kundendienst	2022-2026	Finanzen	Auf Kurs	Freigabe mögliche Lösungsvariante zur Ausarbeitung einer Layoutvariante durch Projektgruppe erfolgt. Erarbeitung Layoutstudie im Gange. Entscheidungsgrundlage z.H. Gemeinderat auf Ende 3Q anfangs 4Q erwartet.
B3.5	22.4.6	Erstellung Risikomanagement inkl. punktuelle IKS	2022-2026	Finanzen	Auf Kurs	Bearbeitung durch die zuständigen Personen, der einzelne Risikofelder. Unter anderem die Implementierung des IKS. Standortbestimmung im Rahmen der jährlichen Überprüfung des Risikomanagements.

Nr.	HS Nr.	Massnahme	Zielperiode	Federführung	Status	Umsetzungsstand Q3/2024	Überprüf
B3.6	22.4.6	Überarbeitung des Abfallkonzeptes und der Gebührenfestsetzung im Sinne der Kreislaufwirtschaft (2023 - 2024)	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Das Projekt ist in Arbeit. Der Gemeinderat hat einen ersten Grundsatzentscheid zum Vorgehen im Frühling 2024 gefällt.	
B4.1	22.4.4	Rüti ist in den Schlüsselprojekten des Kantons (z.B. Gemeinden 2030) aktiv vertreten.	2022-2026	Präsidaies	Etabliert/Erledigt gt	Etabliert/Erledigt.	
B4.2	22.4.6	Die Zusammenarbeit mit der RZO und der Agglo Obersee wird weiterhin personell, finanziell und ideell unterstützt.	2022-2026	Bau	Etabliert/Erledigt gt	Etabliert/Erledigt.	
B4.3	22.4.3	Identifikation von weiteren regionalisierten Verwaltungsangeboten am Standort Rüti.	2022-2026	Präsidaies	Etabliert/Erledigt gt	Etabliert/Erledigt.	

Vorsorgen

Leitsätze

- V1 Der grüne Lebensraum inner- und ausserhalb des Siedlungsgebietes bietet einen grossen Erholungswert und eine grosse Lebensqualität und bleibt damit eine Stärke.
- V2 Ein gut ausgebautes Angebot des öffentlichen Verkehrs sowie ein vorbildliches Fuss- und Radwegnetz reduzieren den motorisierten Individualverkehr deutlich.
- V3 Rüti ist ein Vorbild als Energiestadt Gold und verfolgt die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung konsequent.
- V4 Rüti orientiert sich mit seinem Steuerfuss am Bezirksdurchschnitt und finanziert seine Investitionen weitgehend aus eigenen Mitteln.
- V5 Private und institutionelle Angebote stellen eine bedürfnisgerechte medizinische Grundversorgung sicher.



Handlungsschwerpunkte 2022-2026, Klausur 4. Oktober 2022, GRB2022-215

HS Nr.	Prio.	Inhalt	Anzahl Massnahmen
22.5.1	Hoch	Energiekonzept, Weg mit alternativer Energieversorgung	8
22.5.2	Mittel	ÖV: ausbauen, 15' Minuten-Takt auf allen Linien, Gratis-ÖV	2
22.5.3	Mittel	Sicherheitskonzept in allen Bereichen (Gemeinde, Schule,	0
22.5.4	Mittel	Förderung Langsamverkehr, Fuss- und Velowege, Umsetzung	2
22.5.5	Tief	Kreislaufwirtschaft	0
22.5.6	Tief	Konzept Mangellage (Strom, Gas, gemeindeübergreifend)	0
22.5.7	Tief	Finanzen im Griff	5
22.5.8	Tief	Fernwärme	0
22.5.9	Tief	Massnahmen ohne Handlungsschwerpunktzuweisung	13

Nr.	HS Nr.	Massnahme	Zielperiode	Federführung	Status	Umsetzungsstand Q3/2024 Überprüf
V1.1	22.5.9	Realisierung Rundweg Chlaus und Stadtpark sowie weitere Schaffung von Verweilplätzen.	2022-2026	Bau	In Stagnation	Konzept muss mit Planung Schützenwiese abgestimmt werden. Zuwarten bis überarbeitete Planung Schützenwiese (aktualisierter Grundsatzentscheid) vorliegt.

Vorsorgen

V1.2	22.5.9	Konzeption und Bewilligungsverfahren für «Urwald» Batzberg abgeschlossen.	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Im Rahmen der künftigen Nutzung der Deponie Goldbach zeigte sich der Grubenbetreiber bereit, als Ausgleichsmassnahme eines Teil seines Waldes abzutreten, der an den Urwald am Batzberg angrenzt. Kommt es zu einer Eigentumsübertragung, stehen die Chancen gut, dass das Gebiet auf Grund der neuen Grösse künftig als "Urwald" deklariert werden kann.
V1.3	22.5.9	Die Neophyten werden weiterhin konsequent bekämpft.	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Die Neophytenbekämpfung läuft wie bis anhin gut und die Wirkungen werden immer sichtbarer.
V1.4	22.5.9	Mit gezielten jährlichen Aktionen die Natur erleben.	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Nebst der Kampagne "Besservelo", die auch zum Ziel hat, den Einwohnenden von Rüti die umliegenden Grünräume näher zu bringen, wurden auch Kurse für ökologisch Gärtnern und für die Pflege von den Gewässerraum angeboten und gut genutzt. Zudem wurde eine Bestandesaufnahme der gemeindeeigenen Grünraumflächen im Siedlungsraum durchgeführt, um das ökologische Potential dieser Flächen besser nutzen zu können. Die Abteilung Umwelt prüft derzeit diverse Möglichkeiten, den Schulen noch mehr Unterstützung im Bereich Umweltbildung zu verschaffen (Gemeinschaftsgärten, Schulgärten, Waldführungen). Der Umweltunterricht von PUSCH wird nach wie vor angeboten und zunehmend besser genutzt.

Vorsorgen

V1.5	22.5.9	Mit einem fokussierten Entwicklungskonzept wird die Aufenthaltsqualität im Aussenraum des Zentrums Breitenhof markant gesteigert.	2022-2026	Zentrum Breitenhof	Auf Kurs	Nicht begonnen.
V1.6	22.5.9	Umsetzung Renaturierungsprojekte entlang der kantonalen Prioritäten (Feienbächi, Laufenbauch, Gubelbächli).	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Lorenbach Umsetzung 2024. Weitere Gewässer in Vorbereitung und Abklärung Grundeigentümer. Abschluss Vorprojekte 2025.
V2.1	22.5.4	Siedlungsorientierte Gestaltung der Hauptstrassen über alle Perioden.	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Baustart Ferrachstrasse in Etappen ab 2025.
V2.2	22.5.4	Masterplan Velo erstellt; konsequente Umsetzung ohne zeitlich Verzug.	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Auf der Hilaria-Allee sind seitliche Markierungen (grüne Linien) für den Langsamverkehr angebracht. Verschiedene Projekte aus der Massnahmenplanung in Bearbeitung. Unterschiedliche Zeithorizonte. Projekt Werner-Weberstrasse Umsetzung 2024 und abgeschlossen. Anpassung diverser Veloabstellanlagen 2024/25 im Schulhaus Widacher/Lindenberg.
V2.3	22.5.2	Ganzheitliche Überarbeitung ÖV-Angebot in Abstimmung mit der Schnittstelle S-Bahn.	2022-2026	Sicherheit	Etabliert/Erledigt	Durch jährliche Vernehmlassungseingaben der Fahrplanverfahren wird diese Massnahme als erledigt betrachtet. Abhängigkeit regionale Verkehrskonferenz und ZVV, welche Entscheide fällen, ob durchführbar oder nicht.
V2.4	22.5.2	Ausbau ÖV: 15 Minuten-Takt auf allen Linien	2026-2030	Sicherheit	Auf Kurs	Abhängig von Regionale Verkehrskonferenz und ZVV betr. 15'-Takt -> Fehlt noch Linie 885 nach Rapperswil/Wald -> Ist im Programm, Umsetzungszeitpunkt und Finanzierung noch offen

Vorsorgen

V3.1	22.5.1	Umsetzung Massnahmen aus der BZO-Revision.	2022-2026	Bau	Auf Kurs	Nutzungsplanung in Arbeit. Aktuell läuft kantonale Vorprüfung bis Ende 3. Quartal 2024 und anschliessend Überarbeitung geplante öffentliche Vernehmlassung.
V3.2	22.5.9	Massnahme zur Förderung von Mobilitätskonzepten bei Rütner Arbeitgeberinnen	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Die Förderung einer nachhaltigen Mobilität ist auch im aktualisierten Fördrogramm vorhanden. In Zukunft soll die Massnahme stärker beworben werden.
V3.3	22.5.9	Umsetzung und Weiterentwicklung von Energiestadtmassnahmen	2022-2026	Umwelt	Auf Kurs	Der neuen Massnahmenkatalog der Energiestadt wurde im Mai 2024 in Kraft gesetzt. Der Rezertifizierungsprozess erfolgte im Sommer 2024. Die Vorprüfung lieferte das für Rüti bisher höchste Ergebnis bis mit 79%. Die offizielle Rezertifizierung als Goldstadt ist noch ausstehend.
V3.4	22.5.1	Konsequente Nutzung des PV-Potenzials und Ausbau der Eigenproduktion auf rund 1'000'000 kWh.	2022-2026	Bau	Etabliert/Erledigt	Erstellung von Anlagen auf Schulhaus Widacher, Turnhalle Lindenberg, Polizeiposten Spitalstrasse 2, ehem. Spitalareal, Schulhaus Egg umgesetzt bis Ende 2024. Bis Ende Jahr über 700 kWp Leistung und rund 700'000 kWh Energie. Geplante Anlagen auf der ARA
V3.5	22.5.1	Aufbau Geschäftsfeld Wärme.	2022-2026	Werke	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.
V3.6	22.5.1	Umsetzung Gasstrategie	2018-2030	Werke	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.
V3.7	22.5.1	Ersatz fossiler Heizungen und Anschluss an Wärmeverbünde der gemeindeeigenen Liegenschaften gemäss Liegenschaftskonzept bis 2040	2022-2026	Werke	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.

Vorsorgen

V3.8	22.5.1	Ersatz fossiler Heizungen und Anschluss an Wärmeverbünde der gemeindeeigenen Liegenschaften gemäss Liegenschaftskonzept bis 2040	2022-2030	Bau	Auf Kurs	Fernwärmeanschluss frühestens 2025 möglich. Heizungsersatz Ferrachstrasse 52 2024.
V3.9	22.5.1	Wärmeverbünde werden aktiv gefördert.	2022-2026	Werke	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.
V3.10	22.5.1	Das neue Geschäftsfeld Wärme ist erfolgreich etabliert.	2022-2026	Werke	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.
V4.1	22.5.7	Potenzialanalyse bezüglich Synergien durch Einkaufsverbindungen erstellt und Massnahmen ergriffen.	2018-2022	Präsidiales	In Verzug	Bezirksprojekt bis auf weiteres sistiert. Bei Beschaffungen vermehrt Zusammenarbeit mit der KDMZ prüfen.
V4.2	22.5.7	Für den Finanzplan wird die Investitionsplanung auf 8 Jahre ausgeweitet.	2018-2022	Finanzen	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.
V4.3	22.5.7	Die relevanten Erträge aus Spezialfinanzierungen werden analysiert und wo nötig angepasst.	2018-2022	Bau	In Stagnation	Im Rahmen der geplanten Ausgliederungen (Alterszentrum, Gemeindewerke) geprüft.
V4.4	22.5.7	Grundstücke im Baurecht abgeben für qualitative Entwicklung	2018-2026	Bau	Auf Kurs	Abgabe im Baurecht Grundstück (Bandwies, Tunnelstrasse wird im 1. Quartal 2025 neu gestartet)
V4.5	22.5.7	Analyse und Realisierung des Kosten- / Prozessoptimierungspotenzials.	2022-2026	Zentrum Breitenhof	Etabliert/Erledigt	Erledigt/Etabliert.
V4.6	22.5.9	Die Eigentümerstrategie (Zentrum Breitenhofe / Werke) ist definiert und Bestandteil der langfristigen Strategie.	2022-2026	Präsidiales	Auf Kurs	Im Rahmen der GR-Klausur vom Oktober 2024 werden die nächsten Schritte bzgl. der Rechtsform für die Zukunft der Gemeindewerke und des Zentrums Breitenhof definiert.
V5.1	22.5.9	Totalsanierung Vitaparcours und Implementierung neues Unterhaltskonzept.	2022-2026	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Sanierung und Implementierung Unterhaltskonzept erfolgt.
V5.2	22.5.9	Mit gezielten Sensibilisierungsaktionen die Bevölkerung in die Eigenverantwortung einbinden (z.B. Gesundheitstag).	2022-2026	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Laufender Prozess, zahlreiche Aktionen und Projekte haben stattgefunden.

Vorsorgen

V5.3	22.5.9	Ein Gesundheitsförderungskonzept wird erstellt.	2022-2026	Gesellschaft	Etabliert/Erledigt	Alle Konzepte der Abteilung Gesellschaft von der Frühen Kindheit bis zum Alterskonzept enthalten gesundheitsfördernde Aspekte.
V5.4	22.5.9	Die Hausarztversorgung bleibt kontinuierlich auf dem Radar; ein allfälliger Zusatzbedarf wird in das Weiterentwicklungskonzept Zentrum Breitenhof integriert.	2022-2030	Zentrum Breitenhof	Auf Kurs	Angebotsentwicklung Breitenhof gestartet