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Ausgangslage 

Mit Beschluss der Raumplanungs- und Baukommission Nr. 22 vom 12. Februar 2018 und den 
beiden Beschlüssen des Gemeinderates Nr. 2018-266 vom 18. Dezember 2018 und Nr. 2019-
124 vom 27. August 2019 wurden die gebundenen Ausgaben zur Instandstellung der Brücke 
über die Jona an der Breitenhofstrasse, zu Lasten der Investitionsrechnung, bewilligt. Mit Be-
schluss Nr. 266 vom 18. Dezember 2018 wurde gleichzeitig das Ingenieurbüro Aschwanden & 
Partner AG, Rüti, mit den Ingenieurarbeiten beauftragt. 
 
Für die auszuführenden Baumeisterarbeiten ist nach den Vorschriften der kantonalen Submis-
sionsverordnung (SVO) im Januar 2020 ein eingeladenes Submissionsverfahren durchgeführt 
worden. Am 4. Februar 2020 hat der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 6 die Bauarbeiten an die 
Firma Lerch AG, Winterthur, vergeben. 
 
Mit Bewilligung Nr. AWEL 19-0264 vom 21. April 2020 erteilte die Baudirektion des Kantons Zü-
rich für die Instandsetzung der Brücke 955, Breitenhofstrasse, die wasserrechtliche Konzession 
und die gewässerschutzrechtliche Bewilligung für die räumliche Inanspruchnahme eines Ober-
flächengewässers und im Gewässerraum der Jona, öffentliches Gewässer Nr. 1.0 sowie die fi-
schereirechtliche Bewilligung.  
 
Am 18. März 2020 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Ende August 2020 konnte die Brücke 
wieder vollständig dem Verkehr übergeben werden. Die Abschlussarbeiten dauerten noch bis 
anfangs November 2020. Die Bauabnahme erfolgte am 18. November 2020 ohne Mängel.  

Investitionsausgaben 

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 22. Februar 2021 und die Kostenkontrolle des 
Ingenieurbüros Aschwanden & Partner AG, Rüti, vom 5. Februar 2021 liegen vor und setzen 
sich wie folgt zusammen (inkl. MWST.): 
 
Bezeichnung Konto Betrag CHF 
Instandstellung Brücke Breitenhofstrasse über 
die Jona 10605.5010.00 INV00027 811‘107.70 
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Investitionseinnahmen 

Bezeichnung Konto Betrag CHF 
keine - 0.00 

Kreditvergleich 

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten 
und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditunterschreitung: 
 
Bezeichnung  Betrag CHF 
Kredit (RBKB Nr. 22 vom 12.02.18, GRB Nr. 2018-266 vom 18.12.18 und 
GRB Nr. 2019-124 vom 27.08.19) 

 840'000.00 

Investitionsausgaben  811‘107.70 
Kreditunterschreitung  - 28'892.30 
 
Mit einer Abweichung von 3.4 % gegenüber dem bewilligten Kredit liegt die Abrechnung im Ge-
nauigkeitsbereich des Kostenvoranschlages. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss 
Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abge-
schrieben. 
 
Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto  

Bilanz 
Konto  
ER 

Anschaffungs-
wert 

Strasse 40 Jahre 1401.0001 10605.3300.10 811‘107.70 
Anschaffungswert    811‘107.70 

 
Die Inbetriebnahme der Brücke erfolgte am 18. November 2020. 

Beilagen zur Kreditabrechnung 

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:  
- Kostenkontrolle des Ingenieurbüros Aschwanden & Partner AG, Rüti, vom 5. Februar 2021 
- Bauabrechnung Finanzverwaltung vom 22. Februar 2021 (Originalbelege und Kontoblätter) 

Erwägungen 

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeord-
nung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung 
Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die gebundene 
Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist. 

Zirkulationsbeschluss vom 30. März 2021 

1. Die Bauabrechnung über die Instandstellung der Brücke über die Jona an der Breiten-
hofstrasse mit Gesamtkosten von CHF 811‘107.70 inkl. MWST. und einer Kreditunterschrei-
tung von CHF 28'892.30, wird genehmigt. 
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2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Aschwanden & Partner Ingenieure und Planer AG, Bandwiesstrasse 3, 8630 Rüti 
- Rechnungsprüfungskommission, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti 
- Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften 
- Bauamt 
- Finanzverwaltung 
- Internet „Breitenhofstrasse - Brücke über die Jona - Instandstellung - Bauabrechnung - 

Genehmigung“ 
- Archiv

 
Versand: 8. April 2021 
 
 Gemeinderat Rüti 

 

 Carmen Müller Fehlmann 
Vize-Präsidentin 

Thomas Ziltener 
Gemeindeschreiber 

 


