

Breitenhofstr. 30
 Postfach 373
 8630 Rüti ZH

Telefon 055 251 32 60
 Telefax 055 251 32 64
 E-Mail kanzlei@rueti.ch
 Internet www.rueti.ch

Protokoll vom 6. Juli 2021

Beschluss

P2 **Polizei und Justiz** **2021-120**
P2.8 **Verkehrspolizei**
P2.8.3 **Verkehrsbeschränkungen, Signalisation, Markierung, Wegweiser, Parkuhren**
Parkraumbewirtschaftung - Ersatz und Ergänzung der Parkuhren - Genehmigung Kreditabrechnung

Ausgangslage

Mit Zirkularbeschluss Nr. 2020-231 vom 15. Dezember 2020 hat sich der Gemeinderat für weiterhin funktionsfähige und kundenfreundliche Parkuhren (4G-Netz) ausgesprochen und die gebundene Ausgabe von rund CHF 80'000.00 genehmigt. Die Ausgaben sind dem Konto 10915.5090.00 INV00360 der Investitionsrechnung 2021 zu belasten. Das Sicherheitsamt wurde ermächtigt und beauftragt, den Auftrag gemäss Offerte zu vergeben und dem Gemeinderat nach Abschluss der Arbeiten die Kreditabrechnung zur Genehmigung vorzulegen.

Investitionsausgaben

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Akonto Parkuhersatz	10915.5090.00	24'000.00
Div. Signale/Graffiti/Stickerschutz	10915.5090.00	1'695.10
Betriebsmaterial Parkuhersatz	10915.5090.00	8'322.50
Restzahlung Parkuhersatz	10915.5090.00	47'972.85
Installation neue Parkuhren	10915.5090.00	830.35
Baukosten		82'820.80

Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen	Konto	Betrag CHF
keine	-	0

Nettoinvestitionen

Bezeichnung	Betrag CHF
Baukosten	82'820.80
Investitionseinnahmen	0
Anschaffungswert (Nettoinvestition)	82'820.80

Gemeinderat

Kreditvergleich

Der Vergleich der effektiven Baukosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditüberschreitung von CHF 2'820.80.

Kreditantrag	80'000.00
Baukosten	82'820.80
Kreditüberschreitung	2'820.80

Die höheren Baukosten sind darauf zurückzuführen, dass die Signale/Graffiti und Stickerschutzkosten im Budget nicht einberechnet wurden sowie das Betriebsmaterial etwas höher ausgefallen ist.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Übrige Sachanlagen	10 Jahre	1409.001	10915.3300.90	82'820.80
Anschaffungswert				82'820.80

Die Inbetriebnahme erfolgte am 8./9. März 2021.

Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Abrechnung Finanzverwaltung (Originalbelege und Kontoblätter)

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff .3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Kredite vom Gemeinderat bewilligt worden sind

Beschluss


1. Die Bauabrechnung betreffend Ersatz und Ergänzung der Parkuhren und Umrüstung auf 4G-Netz mit Baukosten von CHF 82'820.80 und einer Kreditüberschreitung von 2'820.80 wird genehmigt.

Gemeinderat

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Finanzverwaltung
 - Sicherheitsamt
 - Rechnungsprüfungskommission, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rütli
 - Internet „Parkraumbewirtschaftung - Ersatz und Ergänzung der Parkuhren - Genehmigung Kreditabrechnung“
 - Archiv

Versand: 13. Juli 2021

Gemeinderat Rütli



Carmen Müller Fehlmann Thomas Ziltener
Vize-Präsidentin Gemeindeschreiber