

Breitenhofstr. 30  
 Postfach 373  
 8630 Rüti ZH

Telefon 055 251 32 60  
 Telefax 055 251 32 64  
 E-Mail kanzlei@rueti.ch  
 Internet www.rueti.ch

**Protokoll vom 23. November 2021****Beschluss**

**6 Raumordnung, Bau, Verkehr 2021-208**  
**6.4 Liegenschaften**  
**6.4.7 Baulicher und betrieblicher Unterhalt**  
**Kläranlage ARA Gruebensteg - Ersatz Gasspeicher - Bauabrechnung - Genehmigung**

**Ausgangslage**

Mit GRB Nr. 2020-56 vom 28. April 2020 wurde die gebundene Ausgabe von CHF 77'792.40 inkl. MWST. für den auf die Gemeinde Rüti entfallenden Kostenanteil für den Ersatz des Gasspeichers in der Kläranlage ARA Gruebensteg bewilligt. Die Gesamtkosten wurden auf CHF 98'000.00 inkl. MWST. veranschlagt. Die an der ARA Rüti beteiligten Gemeinden Bubikon und Dürnten stimmten den Arbeiten unter Bewilligung ihrer Kreditanteile, zu.

Gleichzeitig mit der Kreditbewilligung wurde das Bauamt ermächtigt und beauftragt, die Arbeitsvergabe in eigener Kompetenz vorzunehmen. Der Ersatz des Gasspeichers wurde durch die Firma Di-Tec GmbH, Uhwiesen, im September 2020, ausgeführt.

**Bauabrechnung**

Der ARA Gruebensteg werden auch Abwässer aus Gemeindeteilen von Dürnten und Bubikon zugeleitet. Entsprechend den Beteiligungen nach Einwohner/Einwohnergleichwerten (E/EG) sind durch die Anschlussgemeinden an die Investitionskosten Anteile zu übernehmen. Die definitiven Kostenanteile ergeben sich nach Vorliegen der Bauabrechnung.

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 28. September 2021 und die Bauabrechnung des Bauamtes Rüti vom 23. September 2021 liegen vor. Der Vergleich zwischen der Bauabrechnung und den bewilligten Krediten zeigt folgendes Resultat (Angaben inkl. MWST.):

	Kostenanteile	bewilligte Kredite	Bauabrechnung	Differenz
	%	CHF	CHF	CHF
Bubikon	0.79	774.20	828.34	54.14
Dürnten	19.83	19'433.40	20'792.34	1'358.94
Rüti	79.38	77'792.40	83'232.27	5'439.87
Total	100.00	98'000.00	104'852.95	6'852.95

Die Mehrkosten von CHF 6'852.95 sind als Folge des aus Sicherheitsgründen notwendig gewordenen Geländers rund um den Gasspeicher angefallen. Das Gelände war nicht Bestandteil des Kostenvoranschlages. Die Notwendigkeit dafür wurde erst während dem Bau erkannt.

**Investitionsausgaben**

## Gemeinderat

Angaben inkl. MWST.:

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Ersatz Gasometer ARA	106202.5030.00 INV00333	104'852.95
<b>Total</b>		<b>104'852.95</b>

## Investitionseinnahmen

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Gemeinde Bubikon	106202.6320.00 INV00333	828.34
Gemeinde Dürnten	106202.6320.00 INV00333	20'792.34
<b>Total</b>		<b>21'620.68</b>

## Nettoinvestitionen

Bezeichnung	Betrag CHF
Investitionsausgaben	104'852.95
Investitionseinnahmen	21'620.68
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>83'232.27</b>

## Kreditvergleich

Der Vergleich der effektiven Anschaffungskosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditüberschreitung:

Bezeichnung	Betrag CHF
Kredit (GRB Nr. 2020-56 vom 28.04.2020)	77'792.40
Investitionsausgaben	83'232.27
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>5'439.87</b>

## Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Übrige Tiefbauten	20 Jahre	1403.200	106202.3300.36	83'232.27
<b>Nettoinvestitionen</b>				<b>83'232.27</b>

Die Inbetriebnahme der Flockungsmittelstation erfolgte am 1. Oktober 2020.

## Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Abrechnung Bauamt Rüti vom 23. September 2021
- Abrechnung Finanzverwaltung (Originalbelege und Kontoblätter)

## Gemeinderat

### Erwägungen

Die Genehmigung der Abrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 4 der Gemeindeordnung in der Kompetenz des Gemeinderates, da der Kredit vom Gemeinderat genehmigt worden ist.

### Beschluss

1. Die Bauabrechnung vom 23. September 2021 für den Ersatz des Gasspeichers in der Kläranlage ARA Gruebensteg mit Gesamtkosten von CHF 104'852.95 inkl. MWST. resp. einem Kostenanteil zu Lasten der Gemeinde Rüti von CHF 83'232.27 inkl. MWST. und einer Kreditüberschreitung von CHF 5'439.87, wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften
  - Finanzverwaltung
  - Bauamt
  - Rechnungsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
  - Internet „Kläranlage ARA Gruebensteg - Ersatz Gasspeicher - Bauabrechnung - Genehmigung“
  - Archiv

Versand: 29. November 2021

#### Gemeinderat Rüti

Peter Luginbühl  
Gemeindepräsident

Thomas Ziltener  
Gemeindeschreiber