

Protokoll vom 2. März 2021

Zirkulationsbeschluss

S3	Strassen	2021-23
S3.3	Strassen, Wege, Gehwege, Plätze, Parkplätze	
S3.3.056	Goldbachstrasse	
	Goldbachstrasse - Sicherung Strassenschulter und Sanierung Strasse im Abschnitt Goldbachstrasse 7 bis 16 - Bauabrechnung - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit Beschluss der Raumplanungs- und Baukommission Nr. 31 vom 11. März 2019 und Beschluss des Gemeinderates Nr. 124 vom 27. August 2019 wurden die gebundenen Ausgaben zur Sicherung der Strassenschulter und Sanierung der Goldbachstrasse im Abschnitt Goldbachstrasse 7 bis 16, zu Lasten der Investitionsrechnung, bewilligt. Gleichzeitig wurde das Ingenieurbüro HTB Ingenieure AG, Stäfa, mit den Ingenieurarbeiten beauftragt.

Für die auszuführenden Strassen- und Tiefbauarbeiten ist nach den Vorschriften der kantonalen Submissionsverordnung (SVO) im August 2019 ein eingeladenes Submissionsverfahren durchgeführt worden. Am 27. August 2019 hat der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 2019-126 die Bauarbeiten an die Firma Strazo AG, Hinwil, vergeben. Gleichzeitig wurden die Bauarbeiten zur Sanierung der Strassenschulter im freihändigen Vergabeverfahren der Firma G.+M. Korrodi AG, Bäretswil, erteilt.

Am 28. September 2019 wurde mit den Bauarbeiten begonnen und am 23. April 2020 die Belagsarbeiten ausgeführt. Die Bauabnahme erfolgte am 25. Mai 2020 ohne Mängel.

Investitionsausgaben

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 1. Februar 2021 und der Schlussbericht des Ingenieurbüros HTB Ingenieure AG, Stäfa, vom 12. Januar 2021 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen (inkl. MWST.):

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Sanierung Strassenschulter Goldbachstrasse	10605.5010.00 INV00033	506'988.75

Investitionseinnahmen

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
keine	-	0.00

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditunterschreitung:

Gemeinderat

Bezeichnung	Betrag CHF
Kredit (RBKB Nr. 31 vom 11.03.2019 und GRB Nr. 124 vom 27.08.2019)	640'000.00
Investitionsausgaben	506'988.75
Kreditunterschreitung	- 133'011.25

Die im Kredit eingestellten Reserven von CHF 55'00.00 für eine allfällige Entsorgung von PAK-belastetem Belagsmaterial sowie die offenen Reserven und Rundungen von CHF 28'000.00 wurden nicht benötigt. Weiter waren die Kosten für den Ersatz des Zauns entlang der Strasse und die Arbeiten an der Elementmauer zur Sicherung der Strassenschulter kleiner als angenommen (rund CHF 56'000.00). Die Kreditunterschreitung beträgt 20.8 %.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strasse	40 Jahre	1401.0001	10605.3300.10	506'988.75
Anschaffungswert				506'988.75

Die Inbetriebnahme der Strasse erfolgte am 25. Mai 2020.

Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Schlussbericht des Ingenieurbüros HTB Ingenieure AG, Stäfa, vom 12. Januar 2021
- Bauabrechnung Finanzverwaltung vom 1. Februar 2021 (Originalbelege und Kontoblätter)

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da der Kredit vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

Zirkulationsbeschluss vom 2. März 2021

1. Die Bauabrechnung über die Sicherung der Strassenschulter und Sanierung der Goldbachstrasse im Abschnitt Goldbachstrasse 7 bis 16 mit Gesamtkosten von CHF 506'988.75 inkl. MWST. und einer Kreditunterschreitung von CHF 133'011.25, wird genehmigt.

Gemeinderat

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- HTB Ingenieure AG, Hädelistrasse 9, 8712 Stäfa
 - Rechnungsprüfungskommission, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rütli
 - Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften
 - Bauamt
 - Finanzverwaltung
 - Internet „Goldbachstrasse - Sicherung Strassenschulter und Sanierung Strasse im Abschnitt Goldbachstrasse 7 bis 16 - Bauabrechnung - Genehmigung“
 - Archiv

Versand: 11. März 2021

Gemeinderat Rütli



Carmen Müller Fehlmann Vize-Präsidentin
Thomas Ziltener Gemeindeschreiber