

Breitenhofstr. 30
Postfach 373
8630 Rütli ZH

Telefon 055 251 32 60
Telefax 055 251 32 64
E-Mail kanzlei@rueti.ch
Internet www.rueti.ch

Protokoll vom 14. September 2021

Beschluss

E2	Elektrizitätsversorgung	2021-149
E2.1	Anlagen	
E2.1.3	Einzelne Anlagen, Bauten und Leitungen	
	Gemeindewerke Rütli - Bauabrechnung des Objektkredits von CHF 305'000.00 inkl. MwSt. (gebundene Ausgaben) – Sanierung der Trafostation Schanz in Rütli - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23. Juni 2020 wurde der Sanierung der Trafostation Schanz in Rütli zugestimmt und die erforderlichen Kredite zu Lasten der entsprechenden Investitionsrechnungen als gebundene Ausgaben bewilligt. Die Arbeiten konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden. Die von den Gemeindewerken erstellte Bauabrechnung vom 19. August 2021 zeigt folgende Ergebnisse (ohne MwSt.)

Investitionsausgaben

Elektrizitätsversorgung	Betrag CHF
Hochspannungsanlage 7-feldrig	180'728.42
Netzleitsystem und Relais HS-Schutz	101'031.96
Transformatoren und Niederspannung	6'178.26
Plangenehmigung ESTI	3'170.00
Bauliche Anpassungen	8'783.54
Diverses und Rundungen	160.55
Baukosten Total exkl. MwSt.	300'052.73

Nettoinvestitionen

Die gesamten Nettoinvestitionen betragen somit CHF 300'052.73 exkl. MwSt.

Projektierungskosten	0.00
Baukosten	300'052.73
Investitionseinnahmen	0.00
Anschaffungswert exkl. MwSt.	300'052.73

Gemeinderat

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Baukosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditüberschreitung von CHF 14'923.25. Die Abweichung beträgt 4.9 % und entspricht somit einer unwesentlichen Kreditüberschreitung. Mehr – oder Minderkosten sind gemäss Leitfaden über die Finanzen der Gemeinde Rüti nur dann besonders zu begründen, wenn die Abweichung gesamthaft mehr als +/- 5 % betragen.

Die Verpflichtungskredite werden jeweils inklusive Mehrwertsteuer bewilligt. Deshalb erfolgt der Kreditvergleich von Kreditantrag und Baukosten inklusive Mehrwertsteuer.

Kreditantrag inkl. MwSt. (inkl. Zusatzkredite, ohne Projektierungskredit)	305'000.00
Baukosten inkl. MwSt.	319'923.25
Kreditüberschreitung inkl. MwSt.	14'923.25

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Anschaffungswert
Hochbauten Erneuerungsunterhaltsinv.	20 Jahre	300'052.73
Anschaffungswert		300'052.73

Die Inbetriebnahme erfolgte am 28. Februar 2021.

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff .3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Kredite vom Gemeinderat bewilligt worden sind.

Beschluss

1. Die Bauabrechnung über die Sanierung der Trafostation Schanz in Rüti, mit Gesamtkosten von CHF 319'923.25 inkl. MwSt. und einer Kreditüberschreitung von CHF 14'923.25, wird genehmigt.

Gemeinderat

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Ressortvorsteherin Energie und Werke
 - Energie- und Werkkommission
 - Gemeindewerke
 - Finanzverwaltung
 - Bauamt
 - Rechnungsprüfungskommission Rüti, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti
 - Internet „Gemeindewerke Rüti - Bauabrechnung des Objektkredits von CHF 305'000.00 inkl. MwSt. (gebundene Ausgaben) – Sanierung der Trafostation Schanz in Rüti - Genehmigung“
 - Archiv

Versand: 21. September 2021

Gemeinderat Rüti



Peter Luginbühl
Gemeindepräsident



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber