

Breitenhofstr. 30  
 Postfach 373  
 8630 Rüti ZH

Telefon 055 251 32 60  
 Telefax 055 251 32 64  
 E-Mail kanzlei@rueti.ch  
 Internet www.rueti.ch

**Protokoll vom 30. März 2021****Zirkulationsbeschluss**

<b>K1</b>	<b>Kanalisation und Kläranlage</b>	<b>2021-47</b>
<b>K1.1</b>	<b>Kanalisation</b>	
<b>K1.1.3</b>	<b>Einzelne Bauten, Leitungen und Leitungssysteme Feien- und Steinacherstrasse - Erneuerung Kanalisation - Bauabrechnung - Genehmigung</b>	

**Ausgangslage**

Mit Ressort-Kreditfreigabe vom 13. November 2018, dem Beschluss der Raumplanungs- und Baukommission vom 11. Februar 2019 und dem Beschluss des Gemeinderates Nr. 2019-31 vom 12. März 2019 wurden die gebundenen Ausgaben zur Erneuerung der Kanalisation Feien- und Steinacherstrasse zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. Mit den Planungsarbeiten wurde das Ingenieurbüro Schulthess+Dolder AG, Rüti, beauftragt. In Absprache und Koordination mit den Gemeindewerken Rüti, wurden die Tiefbauarbeiten im offenen Vergabeverfahren mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 70 vom 21. Mai 2019, der Bauunternehmung Gubler AG, Wald, vergeben.

Die Bauarbeiten dauerten vom 1. Juli 2019 bis am 29. April 2020. Die Bauabnahme erfolgte am 3. Dezember 2020 ohne Mängel.

**Investitionsausgaben**

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 2. März 2021 und der Kurzbericht mit Schlussabrechnung des Ingenieurbüros Schulthess+Dolder AG, Rüti, vom 1. März 2021 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen (inkl. MWST.):

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Kanalisation Feienstrasse	106201.5030.00 INV00058	428'867.00

**Investitionseinnahmen**

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
keine	-	0.00

**Kreditvergleich**

Der Vergleich der effektiven Kosten und der bewilligten Kreditsummen zeigt folgende Kreditunterschreitung:

Bezeichnung	Betrag CHF
Kredit (Ressort vom 17.11.18, RBKB vom 11.02.19 und GRB Nr. 2019-31 vom 12.03.19)	440'000.00

## Gemeinderat

Investitionsausgaben	428'867.00
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>-11'133.00</b>

Mit einer Abweichung von 2.5 % gegenüber dem bewilligten Kredit liegt die Abrechnung im Genauigkeitsbereich des Kostenvoranschlages.

### Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre	1403.200	106201.3300.36	428'867.00
<b>Anschaffungswert</b>				<b>428'867.00</b>

Die Inbetriebnahme der neuen Kanalisation erfolgte am 3. Dezember 2020.

### Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Kurzbericht mit Schlussabrechnung des Ingenieurbüros Schulthess+Dolder AG, Rüti, vom 1. März 2021
- Bauabrechnung Finanzverwaltung vom 2. März 2021 (Originalbelege und Kontoblätter)

### Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die gebundene Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

### Zirkulationsbeschluss vom 30. März 2021


1. Die Bauabrechnung über die Kanalisation Feien- und Steinacherstrasse, mit Gesamtkosten von CHF 428'867.00 inkl. MWST. und einer Kreditunterschreitung von CHF 11'133.00, wird genehmigt.

## Gemeinderat

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Ingenieurbüro Schulthess+Dolder AG, Eichwiesstrasse 2, 8630 Rüti
  - Rechnungsprüfungskommission, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti
  - Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften
  - Bauamt
  - Finanzverwaltung
  - Internet „Feien- und Steinacherstrasse - Erneuerung Kanalisation - Bauabrechnung - Genehmigung“
  - Archiv

Versand: 8. April 2021

### Gemeinderat Rüti



Carmen Müller Fehlmann  
Vize-Präsidentin



Thomas Ziltener  
Gemeindeschreiber