

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 20. Januar 2026

### Beschluss

<b>6</b>	<b>Raumordnung, Bau, Verkehr</b>	<b>2026-15</b>
<b>6.2</b>	<b>Tiefbau</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bau und Instandsetzung Neuwiesenstrasse - Erneuerung Kanalisation und Strasseninstandstellung - Ausgabenabrechnung - Genehmigung</b>	

### Ausgangslage

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2021-72 vom 11. Mai 2021 hat der Gemeinderat den Kredit für die Strasseninstandstellung und die Erneuerung der Kanalisation der Neuwiesenstrasse genehmigt.

Die Planungsarbeiten wurden durch das Ingenieurbüro Geoinfra AG, Rüti, begleitet. Für die auszuführenden Strassen- und Tiefbauarbeiten wurde im Frühjahr 2021 ein offenes Vergabeverfahren durchgeführt. Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2021-117 vom 6. Juli 2021 wurden die Arbeiten der Firma Strazo AG, Hinwil, übertragen. Die Erneuerung der Kanalisationsleitung im Inlinerverfahren wurde an die Firma Kansani AG, St. Gallen, vergeben.

Im September 2021 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Die Strassen- und Tiefbauarbeiten konnten im August 2022 abgeschlossen und im Anschluss in Betrieb genommen werden. Mit der Schlussabnahme wurden die Bauarbeiten ohne Mängel abgenommen. Die Inlinersanierung erfolgte im Juni 2025, nach Abschluss der Erstellung der Neubauten an der Dorfstrasse 66 - 68.

### Ausgaben

Die Abrechnung des Bereichs Finanzen vom 13. Januar 2026 liegt vor und setzt sich wie folgt zusammen:

#### Bauteil Strasse

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag CHF</b>
Bauarbeiten	10605.5010.00 INV00039	246'840.20
Nebendarbeiten	10605.5010.00 INV00039	38'848.00
Technische Arbeiten	10605.5010.00 INV00039	50'637.10
<b>Total</b>		<b>336'325.30</b>

#### Bauteil Kanalisation

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag CHF</b>
Bauarbeiten	106201.5030.00 INV00076	122'559.45
Nebendarbeiten	106201.5030.00 INV00076	5'380.80
Technische Arbeiten	106201.5030.00 INV00076	29'667.60
<b>Total inkl. MWST</b>		<b>157'607.85</b>

#### **Einnahmen**

Keine Einnahmen.

#### **Kreditvergleich**

##### Bauteil Strasse

Die abgerechneten Ausgaben sind geringer als die bewilligten Ausgaben.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Genehmigte Ausgaben vom 11. Mai 2021	365'000.00
Brutto-Investitionsausgaben	336'325.30
<b>Minderausgaben</b>	<b>28'674.70</b>

Die Minderausgaben sind darauf zurückzuführen, dass von den eingestellten Reserven nur ein Teil verwendet werden musste.

##### Bauteil Kanalisation

Die abgerechneten Ausgaben sind höher als die bewilligten Ausgaben.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Genehmigte Ausgaben vom 11. Mai 2021	155'000.00
Brutto-Investitionsausgaben	157'607.85
<b>Mehrausgaben</b>	<b>2'607.85</b>

Die Mehrausgaben belaufen sich auf rund 1,7 %. Die geringfügige Überschreitung ist auf die Inlinerarbeiten zurückzuführen, die sich als etwas aufwendiger erwiesen haben.

#### **Aktivierung der Nettoinvestition**

In der Anlagebuchhaltung werden Nettoinvestitionen der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.



Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto Erfolgsrechnung	Anschaffungswert
Strasse	40 Jahre	1401.001	10605.3300.10	336'325.30
Kanal- und Leitungsnetz	50 Jahre	1403.200	106201.3300.36	157'607.85
<b>Total Nettoinvestitionen</b>				<b>493'933.15</b>

Die Inbetriebnahme der Strasse erfolgte im August 2022 und die der Schmutzwasserleitung, direkt nach der Inlinersanierung im Juni 2025.

### Beilagen zur Ausgabenabrechnung

Der Ausgabenabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Originalbelege und Kontoblätter
- Schlussbericht mit Schlussabrechnung der Geoinfra AG

### Beschlussveröffentlichung

Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

### Kommunikation, Publikation

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.

### Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit

Die Genehmigung einer Ausgabenabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderats. Art. 15 Ziff. 10 GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

### Beschluss

1. Die Ausgabenabrechnung für die Strasseninstandstellung der Neuwiesenstrasse mit Nettoausgaben von CHF 336'325.30 und Minderausgaben von CHF 28'674.70 wird genehmigt.
2. Die Ausgabenabrechnung für die Erneuerung der Kanalisation der Neuwiesenstrasse mit Nettoausgaben von CHF 157'607.85 und Mehrausgaben von CHF 2'607.85 wird genehmigt.



3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Ressortvorsteher Bau
  - Leitung Abteilung Bau
  - Leitung Abteilung Finanzen
  - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
  - Internet «Neuwiesenstrasse - Erneuerung Kanalisation und Strasseninstandstellung - Ausgabenabrechnung - Genehmigung»
  - Archiv

Versand: 27. Januar 2026

**Gemeinderat Rüti**



Thomas Ziltener  
Gemeindeschreiber