

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 15. März 2022

Beschluss

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 8 | Volkswirtschaft | 2022-63 |
| 8.4 | Energie | |
| 8.4.5 | Leitungsersatz | |
| | Gemeindewerke Rüti – Bauabrechnung Leitungsersatz Elektrizität, Gas und Wasser – Aubrigstrasse 12 bis Trafostation Ferrach und Alt- Ferrachstrasse 1 bis 18 – Kredit CHF 460'000.00 - Genehmigung | |

Ausgangslage

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. November 2017 wurde dem Leitungsersatz Elektrizität, Gas und Wasser im Bereich Aubrigstrasse 12 bis Trafostation Ferrach und Alt-Ferrachstrasse 1 bis 18 in Rüti zugestimmt und die erforderlichen Kredite zu Lasten der entsprechenden Investitionsrechnungen als gebundene Ausgaben bewilligt. Die Arbeiten konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden. Die von den Gemeindewerken erstellte Bauabrechnung vom 3. März 2022 zeigt folgende Ergebnisse (ohne MwSt.).

Investitionsausgaben

| Elektrizitätsversorgung | Betrag CHF |
|--------------------------------|-------------------|
| Stromleitungsbau | 65'008.00 |
| Tiefbauarbeiten | 74'032.27 |
| Nebearbeiten | 3'899.62 |
| Technische Arbeiten | 15'124.54 |
| Unvorhergesehenes | 0 |
| Baukosten Total | 158'063.93 |

| Gasversorgung | Betrag CHF |
|------------------------|-------------------|
| Erdgasleitungsbau | 24'085.90 |
| Tiefbauarbeiten | 34'604.27 |
| Nebearbeiten | 2'531.80 |
| Technische Arbeiten | 10'605.11 |
| Unvorhergesehenes | 0 |
| Baukosten Total | 71'827.08 |

| Wasserversorgung | Betrag CHF |
|-------------------------|-------------------|
| Wasserleitungsbau | 88'440.25 |
| Tiefbauarbeiten | 127'098.42 |
| Nebearbeiten | 2'531.76 |
| Technische Arbeiten | 27'981.94 |
| Unvorhergesehenes | 0 |
| Baukosten Total | 246'052.37 |

Nettoinvestitionen

Die gesamten Nettoinvestitionen betragen damit CHF 475'943.38.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Projektierungskosten | 0 |
| Baukosten | 475'943.38 |
| Investitionseinnahmen | 0 |
| Anschaffungswert | 475'943.38 |

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Baukosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditüberschreitung von CHF 15'943.38. Die Abweichung beträgt 3 % und entspricht somit einer unwesentlichen Kreditüberschreitung. Mehr – oder Minderkosten sind gemäss Leidfaden über die Finanzen der Gemeinde Rüti nur dann besonders zu begründen, wenn die Abweichung gesamthaft mehr als +/- 5 % betragen.

| | |
|---|------------------|
| Kreditantrag (inkl. Zusatzkredite, ohne Projektierungskredit) | 460'000.00 |
| Baukosten | 475'943.38 |
| Kreditüberschreitung | 15'943.38 |

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

| Anlagekategorie | Nutzungsdauer | Anschaffungswert |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| Kanal- und Leitungsnetz (EW/Wasser) | 50 Jahre | 404'116.30 |
| Kanal- und Leitungsnetz (GAS) | 31 Jahre* | 71'827.08 |
| Anschaffungswert | | 475'943.38 |

***verkürzte Abschreibungsdauer infolge der Gasstrategie**

Die Inbetriebnahme erfolgte am 13. Dezember 2018.

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Kredite vom Gemeinderat bewilligt worden sind.

Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung vom 3. März 2022 dieser Bauabrechnung als Antrag an den Gemeinderat zugestimmt.



Beschluss

1. Die Bauabrechnung der Gemeindewerke über den Leitungsersatz Elektrizität, Gas und Wasser im Bereich Aubrigstrasse 12 bis Trafostation Ferrach und Alt-Ferrachstrasse 1 bis 18 in Rüti mit Gesamtkosten von CHF 475'943.38 und einer Kreditüberschreitung von CHF 15'943.38 wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Ressortvorsteherin Energie und Werke
 - Energie- und Werkkommission
 - Gemeindewerke
 - Finanzverwaltung
 - Bauamt
 - Rechnungsprüfungskommission Rüti, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti
 - Internet «Gemeindewerke Rüti – Bauabrechnung Leitungsersatz Elektrizität, Gas und Wasser – Aubrigstrasse 12 bis Trafostation Ferrach und Alt-Ferrachstrasse 1 bis 18 – Kredit CHF 460'000.00 – Genehmigung»
 - Archiv

Versand: 22. März 2022

Gemeinderat Rüti



Peter Luginbühl
Gemeindepräsident



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber