

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 6. September 2022

Beschluss

7	Umwelt	2022-195
7.4	Abwasserreinigungsanlage ARA	
7.4.3	Instandhaltung Kläranlage ARA Gruebensteg - Ersatz Schaltschranke Felder 1 und 21 - Kreditabrechnung - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit GRB Nr. 6 vom 26. Januar 2021 wurde die gebundene Ausgabe von CHF 83'349.00 inkl. MwSt. für den auf die Gemeinde Rüti entfallenden Kostenanteil für den Ersatz der Schaltschranke Felder 1 und 21 in der Kläranlage ARA Gruebensteg bewilligt. Die Gesamtkosten wurden auf CHF 105'000.00 inkl. MwSt. veranschlagt. Die an der ARA Rüti beteiligten Gemeinden Bubikon und Dürnten stimmten den Arbeiten unter Bewilligung ihrer Kreditanteile, zu.

Gleichzeitig mit der Kreditbewilligung wurde die Firma Bouygues E&S Prozessautomation AG, Olten, mit den Arbeiten und Lieferungen für den Ersatz der elektrischen Schaltschranke der Felder 1 und 21 beauftragt. Die Arbeiten wurden zwischen Januar bis Juli 2022 ausgeführt.

Kreditabrechnung

Der ARA Gruebensteg werden auch Abwässer aus Gemeindeteilen von Dürnten und Bubikon zugeleitet. Entsprechend den Beteiligungen nach Einwohner/Einwohnergleichwerten (E/EG) sind durch die Anschlussgemeinden an die Investitionskosten Anteile zu übernehmen. Die definitiven Kostenanteile ergeben sich nach Vorliegen der Bauabrechnung.

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 29. August 2022 und die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 25. August 2022 liegen vor. Der Vergleich zwischen der Bauabrechnung und den bewilligten Krediten zeigt folgendes Resultat (Angaben inkl. MwSt.):

	Kostenanteile	bewilligte Kredite	Bauabrechnung	Differenz
	%	CHF	CHF	CHF
Bubikon	0.78	829.50	829.15	-0.35
Dürnten	19.83	20'821.50	20'812.55	-8.95
Rüti	79.38	83'349.00	83'313.15	-35.85
Total	100.00	105'000.00	104'954.85	-45.15

Die Kreditunterschreitung beträgt total CHF 45.15, resp. 0.04 %.

Investitionsausgaben

Alle Angaben inkl. MwSt.:

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Ersatz Schaltschränke Felder 1 und 21	106202.5040.00 INV00354	104'954.85
Total		104'954.85

Investitionseinnahmen

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Gemeinde Bubikon	106202.6320.00 INV00354	829.15
Gemeinde Dürnten	106202.6320.00 INV00354	20'812.55
Total		21'641.70

Nettoinvestitionen

Bezeichnung	Betrag CHF
Investitionsausgaben	104'954.85
Investitionseinnahmen	21'641.70
Nettoinvestitionen	83'313.15

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde fast vollumfänglich benötigt. Der Vergleich der effektiven Anschaffungskosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditunterschreitung:

Bezeichnung	Betrag CHF
Kredit (GRB Nr. 6 vom 26. Januar 2021)	83'349.00
Investitionsausgaben	83'313.15
Kreditunterschreitung	-35.85



Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert CHF
Hochbauten, Erneuerungs-investition	20 Jahre	1404.200	106202.3300.46	83'313.15
Nettoinvestitionen				83'313.15

Die Inbetriebnahme der Schaltschränke erfolgte am 1. August 2022.

Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Abrechnung Abteilung Bau vom 25. Oktober 2022
- Abrechnung Finanzverwaltung vom 29. August 2022 (Originalbelege und Kontoblätter)

Erwägungen

Die Genehmigung von Bauabrechnungen und anderen Abrechnungen liegt in der Kompetenz des Gemeinderates, soweit für die Bauten bzw. für das Vorhaben die erforderlichen Kredite nicht durch die Gemeindeversammlung oder in der Urnenabstimmung erteilt worden sind (Art. 15 Ziff. 10 Gemeindeordnung). Der Kredit im Zusammenhang mit der vorerwähnten Investition wurde durch den Gemeinderat bewilligt. Die Genehmigung der Kreditabrechnung liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.

Beschluss

1. Die Kreditabrechnung vom 29. August 2022 für den Ersatz der Schaltschränke Felder 1 und 21 in der Kläranlage ARA Gruebensteg mit Gesamtkosten von CHF 104'954.85 inkl. MwSt. resp. einem Kostenanteil zu Lasten der Gemeinde Rüti von CHF 83'313.15 inkl. MwSt. und einer Kreditunterschreitung von CHF 35.85, wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Gemeinde Bubikon, Rutschbergstrasse 18, 8608 Bubikon
 - Gemeinde Dürnten, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten
 - Ressortvorsteher Bau
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Bau
 - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
 - Internet «Kläranlage ARA Gruebensteg - Ersatz Schaltschränke Felder 1 und 21 - Kreditabrechnung - Genehmigung»
 - Archiv

Versand: 13. September 2022

Gemeinderat Rüti



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber