

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 28. März 2023

### Beschluss

<b>6</b>	<b>Raumordnung, Bau, Verkehr</b>	<b>2023-46</b>
<b>6.2</b>	<b>Tiefbau</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bau und Instandsetzung Schmutzwasserpumpwerk Haltberg/Neuhof - Ergänzung und Sanierung - GRB 2022-242 - Aufhebung</b>	

### Ausgangslage

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2022-242 vom 13. Dezember 2022 wurde das Projekt für die Sanierung und Ergänzung des Schmutzwasserpumpwerks Haltberg/Neuhof und der Kredit von CHF 710'000.00 als gebundene Ausgabe genehmigt. Mit den Ingenieurarbeiten ist das Büro Geoinfra AG beauftragt. Der technische Bericht mit dem Kostenvoranschlag (KV) vom 28. November 2022 bildete die Grundlage für die Kreditgenehmigung. Aufgrund der veranschlagten Kosten wurde für die Submission der Bauhauptarbeiten inklusive der Baugrubensicherung das Einladungsverfahren gewählt (Schwellenwert CHF 500'000.00). Nach Erhalt der Angebote wurde festgestellt, dass die Eingabesumme gegenüber dem KV mehr als das Doppelte für die ausgeschriebenen Arbeiten beträgt. Der Grund der massiven Mehrkosten liegt daran, dass im Kostenvoranschlag die Aufwendungen für die Baugrubensicherung nicht enthalten waren. Das Ingenieurbüro hat sich im Rahmen einer gemeinsamen Aussprache für diesen Fehler in aller Form entschuldigt.

### Aufhebung Beschluss Nr. 2022-242 vom 13. Dezember 2022

Die eingereichten Angebote für die Bauhauptarbeiten und die Baugrubensicherung betragen total im günstigsten Fall rund CHF 620'000.00. Dabei handelt es sich um Mehrkosten von ca. CHF 360'000.00 gegenüber dem genehmigten Kredit. Diese Kosten müssten mit einem Zusatzkredit durch den Gemeinderat genehmigt werden. Zudem wurde für diese Auftragssumme das falsche Submissionsverfahren gewählt. Bei einer Summe über CHF 500'000.00 kommt das offene Verfahren zur Anwendung. Diese Voraussetzungen bedingen den Abbruch des Verfahrens.

Damit das Submissionsverfahren begründet abgebrochen und das Projekt mit fundierten Grundlagen ohne grösseren Zeitverlust weiter vorangetrieben werden kann, empfiehlt die Abteilung Bau die Aufhebung des erwähnten Beschlusses.

Die daraus entstehenden Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Ingenieurbüros Geoinfra AG. Dies wurde an einer gemeinsamen Besprechung so festgehalten.

Sobald alle Unterlagen überprüft und angepasst sind, wird die Abteilung Bau das Geschäft dem Gemeinderat erneut zur Genehmigung vorlegen.

### Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten»

Kein Bezug zu Rüti leben Rüti gestalten.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen.

### **Beschlussveröffentlichung**

Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

### **Kommunikation, Publikation**

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.

### **Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit**

Die Projekt- und Kreditgenehmigung erfolgte gemäss Art. 28 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 durch den Gemeinderat. Somit ist der Gemeinderat auch für die Aufhebung zuständig.

Aufgrund der eingegangenen Offerten musste festgestellt werden, dass der Schwellenwert zur Durchführung eines Einladungsverfahrens gemäss Anhang 2 des Gesetzes über den Beitritt zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 15. September 2003, für Bauarbeiten überschritten wurde. Es ist daher der Abbruch wegen Einleitung eines falschen Vergabeverfahrens zu verfügen (Galli et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. A., Zürich etc. 2013, N. 810). Es handelt sich um einen wichtigen Grund im Sinn von § 37 Submissionsverordnung (SVO) vom 23. Juli 2003.

### **Beschluss**

1. Der Gemeinderatsbeschluss Nr. 2022-242 vom 13. Dezember 2022 «Schmutzwasserpumpwerk Haltberg/Neuhof - Ergänzung und Sanierung - Projekt und gebundene Ausgabe - Genehmigung» wird aufgrund von fehlerhaften Projektunterlagen aufgehoben.
2. Das Submissionsverfahren wird aufgrund der Einleitung eines falschen Vergabeverfahrens abgebrochen.
3. Die Abteilung Bau wird beauftragt, die Submittenten mit einem separaten Schreiben über den Abbruch zu orientieren.



4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Ingenieurbüro Geofra AG, Eichwiesstrasse 2, 8630 Rüti
  - Ressortvorsteher Bau
  - Abteilung Finanzen
  - Abteilung Bau
  - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
  - Internet «Schmutzwasserpumpwerk Haltberg/Neuhof - Ergänzung und Sanierung - GRB 2022-242 - Aufhebung»
  - Archiv

Versand: 4. April 2023

**Gemeinderat Rüti**



Thomas Ziltener  
Gemeindeschreiber