

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 12. Dezember 2023

### Beschluss

<b>6</b>	<b>Raumordnung, Bau, Verkehr</b>	<b>2023-180</b>
<b>6.2</b>	<b>Tiefbau</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bau und Instandsetzung Neu York- und Gmeindrütistrasse - Erneuerung Kanalisation und Strasseninstandstellung - Ausgabenabrechnung - Genehmigung</b>	

### Ausgangslage

Mit den beiden Ressortentscheiden vom 21. September 2021 und dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 2022-9 vom 11. Januar 2022 hat der Gemeinderat die Strasseninstandstellung und die Erneuerung der Kanalisation der Neu York- und Gmeindrütistrasse, genehmigt.

Die Planungsarbeiten wurden durch das Ingenieurbüro Frei + Krauer AG, Rapperswil, begleitet. Für die auszuführenden Strassen- und Tiefbauarbeiten wurde im Februar 2022 ein offenes Vergabeverfahren durchgeführt. Der Gemeinderat hat am 15. März 2022 mit Beschluss Nr. 2022-52 die Arbeiten der Firma Oberholzer Bauleistungen AG, Bubikon, erteilt.

Im April 2022 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Die entsprechenden Arbeiten wurden abgeschlossen. Am 6. Juli 2023 konnten die Arbeiten ohne wesentliche Mängel abgenommen werden. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2023.

### Ausgaben

Die Abrechnung des Bereichs Finanzen vom 1. November 2023 und die Abrechnung des beauftragten Ingenieurbüros Frei + Krauer AG vom 17. Oktober 2023 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen:

#### Bauteil Strasse

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag CHF</b>
Bauarbeiten	10605.5010.00 INV00026	549'024.95
Nebearbeiten	10605.5010.00 INV00026	65'261.45
Technische Arbeiten	10605.5010.00 INV00026	74'941.75
<b>Total</b>		<b>689'228.15</b>

#### Bauteil Kanalisation

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag CHF</b>
Bauarbeiten	106201.5030.00 INV00227	466'698.75
Nebendarbeiten	106201.5030.00 INV00227	17'343.80
Technische Arbeiten	106201.5030.00 INV00227	79'751.30
<b>Total</b>		<b>563'793.85</b>

#### **Einnahmen**

Keine Einnahmen.

#### **Ausgabenabrechnung**

##### Bauteil Strasse

Die abgerechneten Ausgaben sind geringer als die bewilligten Ausgaben. Die ausgewiesenen Reserven von CHF 120'000.00 wurden nicht verwendet.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Genehmigte Ausgaben vom 21.09.2021 und 11.01.2022	850'000.00
Brutto-Investitionsausgaben	689'228.15
<b>Minderausgaben</b>	<b>160'771.85</b>

Die Minderausgaben kamen insbesondere durch den Submissionserfolg bei den Strassen- und Tiefbauarbeiten (CHF 40'000.00) zustande.

##### Bauteil Kanalisation

Die abgerechneten Ausgaben sind geringer als die bewilligten Ausgaben. Die ausgewiesenen Reserven von CHF 96'000.00 wurden nicht verwendet.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Genehmigte Ausgaben vom 21.09.2021 und 11.01.2022	695'000.00
Brutto-Investitionsausgaben	563'793.85
<b>Minderausgaben</b>	<b>131'206.15</b>

Die Minderausgaben kamen insbesondere durch den Submissionserfolg bei den Strassen- und Tiefbauarbeiten (CHF 35'000.00) zustande.



### **Aktivierung der Nettoinvestition**

In der Anlagebuchhaltung werden Nettoinvestitionen der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

<b>Anlagekategorie</b>	<b>Nutzungs- dauer</b>	<b>Konto Bilanz</b>	<b>Konto Erfolgs- rechnung</b>	<b>Anschaffungs- wert</b>
Strasse	40 Jahre	1401.001	10605.3300.10	689'228.15
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre	1403.200	106201.3300.36	563'793.85
<b>Total Nettoinvestitionen</b>				<b>1'253'022.00</b>

Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2023.

### **Beilagen zur Ausgabenabrechnung**

Der Ausgabenabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Originalbelege und Kontoblätter
- Schlussbericht mit Bauabrechnung der Frei + Krauer AG

### **Beschlussveröffentlichung**

Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

### **Kommunikation, Publikation**

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.

### **Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit**

Die Genehmigung einer Ausgabenabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderats. Art. 15 Ziff. 10 GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

### **Beschluss**

1. Die Ausgabenabrechnung für die Strasseninstandstellung der Neu York- und Gmeindrütistrasse mit Nettoausgaben von CHF 689'228.15 und Minderausgaben von CHF 160'771.85 wird genehmigt.
2. Die Ausgabenabrechnung für die Erneuerung der Kanalisation der Neu York- und Gmeindrütistrasse mit Nettoausgaben von CHF 563'793.85 und Minderausgaben von CHF 131'206.15 wird genehmigt.



3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Ressortvorsteher Bau
  - Abteilung Bau
  - Abteilung Finanzen
  - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
  - Internet «Neu York- und Gemeindrütistrasse - Erneuerung Kanalisation und Strasseninstandstellung - Ausgabenabrechnung - Genehmigung»
  - Archiv

Versand: 19. Dezember 2023

**Gemeinderat Rütli**



Thomas Ziltener  
Gemeindeschreiber