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Protokoll vom 23. November 2021 
 
 

Beschluss 

6 
6.4 
6.4.7 

Raumordnung, Bau, Verkehr 
Liegenschaften 
Baulicher und betrieblicher Unterhalt 

2021-209 

 Kläranlage ARA Gruebensteg - Ersatz Schaltschränke Felder 11 bis 14 - Bau-
abrechnung - Genehmigung 

Ausgangslage 

Mit GRB Nr. 2020-5 vom 4. Februar 2020 wurde die gebundene Ausgabe von CHF 143'154.00 
inkl. MWST. für den auf die Gemeinde Rüti entfallenden Kostenanteil für den Ersatz der Schalt-
schränke 11 bis 14 in der Kläranlage ARA Gruebensteg bewilligt. Die Gesamtkosten wurden auf 
CHF 180'000.00 inkl. MWST. veranschlagt. Die an der ARA Rüti beteiligten Gemeinden Bubi-
kon und Dürnten stimmten den Arbeiten unter Bewilligung ihrer Kreditanteile, zu.  
 
Gleichzeitig mit der Kreditbewilligung wurde die Firma Bouygues E&S Prozessautomation AG, 
Strengelbach, mit den Arbeiten und Lieferungen für den Ersatz der elektrischen Schaltschränke 
der Felder 11 bis 14 beauftragt. Die Arbeiten wurden zwischen Juli 2020 und Februar 2021 
ausgeführt. 

Bauabrechnung 

Der ARA Gruebensteg werden auch Abwässer aus Gemeindeteilen von Dürnten und Bubikon 
zugeleitet. Entsprechend den Beteiligungen nach Einwohner/Einwohnergleichwerten (E/EG) 
sind durch die Anschlussgemeinden an die Investitionskosten Anteile zu übernehmen. Die defi-
nitiven Kostenanteile ergeben sich nach Vorliegen der Bauabrechnung. 
 
Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 14. Oktober 2021 und die Bauabrechnung des 
Bauamtes Rüti vom 23. September 2021 liegen vor. Der Vergleich zwischen der Bauabrech-
nung und den bewilligten Krediten zeigt folgendes Resultat (Angaben inkl. MWST.): 
 

  
Kostenanteile bewilligte Kredite Bauabrechnung Differenz 

% CHF CHF CHF 

Bubikon 0.78 1‘404.00 1‘213.18 -190.82 

Dürnten 19.69 35‘442.00 30‘625.12 -4‘816.88 

Rüti 79.53 143‘154.00 123‘698.10 -19‘455.90 

Total 100.00 180‘000.00 155‘536.40 -24‘463.60 

 
Die Kreditunterschreitung beträgt total CHF 24‘463.90, resp. 13.59 %. Sämtliche Schrankfelder 
konnten aufgrund dem sehr guten Zusammenspiel zwischen dem ARA-Personal und der aus-
führenden Firma, rund 10 % unter dem Voranschlagswert ausgeführt werden. Zudem wurden 
die eingestellten Reserven nicht benötigt. 
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Investitionsausgaben 

Angaben inkl. MWST.: 
 
Bezeichnung Konto Betrag CHF 
Ersatz Schaltschränke Felder 11 bis 14 106202.5060.00 INV00231 155'536.40 
Total  155'536.40 

Investitionseinnahmen 

Bezeichnung Konto Betrag CHF 
Gemeinde Bubikon 106202.6320.00 INV00231 1‘213.18 
Gemeinde Dürnten 106202.6320.00 INV00231 30'625.12 
Total  31'838.30 

Nettoinvestitionen 

Bezeichnung  Betrag CHF 
Investitionsausgaben  155'536.40 
Investitionseinnahmen  31'625.30 
Nettoinvestitionen  123'698.10 

Kreditvergleich 

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven An-
schaffungskosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditunterschreitung: 
 
Bezeichnung  Betrag CHF 
Kredit (GRB Nr. 2020-5 vom 04.02.2020)  143'154.00 
Investitionsausgaben  123'698.10 
Kreditunterschreitung  -19'455.90 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss 
Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abge-
schrieben. 
 
Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto  

Bilanz 
Konto  
ER 

Anschaffungs-
wert 

Hochbauten, Erneuerungsin-
vestition 20 Jahre 1404.200 106202.3300.46 123‘698.10 

Nettoinvestitionen    123‘698.10 
 
Die Inbetriebnahme der Schaltschränke erfolgte am 31. Januar 2021. 

Beilagen zur Kreditabrechnung 

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:  
- Abrechnung Bauamt Rüti vom 23. September 2021 
- Abrechnung Finanzverwaltung (Originalbelege und Kontoblätter) 
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Erwägungen 

Die Genehmigung der Abrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 4 der Gemeindeordnung in 
der Kompetenz des Gemeinderates, da der Kredit vom Gemeinderat genehmigt worden ist. 

Beschluss 

1. Die Bauabrechnung vom 23. September 2021 für den Ersatz der Schaltschränke Felder 11 
bis 14 in der Kläranlage ARA Gruebensteg mit Gesamtkosten von CHF 155‘536.40 inkl. 
MWST. resp. einem Kostenanteil zu Lasten der Gemeinde Rüti von CHF 123‘698.10 inkl. 
MWST. und einer Kreditunterschreitung von CHF 19‘455.90, wird genehmigt. 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften 
- Finanzverwaltung 
- Bauamt 
- Rechnungsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 
- Internet „Kläranlage ARA Gruebensteg - Ersatz Schaltschränke Felder 11 bis 14 - Bauab-

rechnung - Genehmigung“ 
- Archiv 

 
Versand: 29. November 2021 
 
 Gemeinderat Rüti 

 
 Peter Luginbühl 

Gemeindepräsident 
Thomas Ziltener 
Gemeindeschreiber 

 


