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Protokoll vom 11. Januar 2022

Zirkulationsbeschluss

6 Raumordnung, Bau, Verkehr 2022-16
6.4 Liegenschaften
6.4.5 Bau gemeindeeigene Liegenschaften

Bestattungsamt - Friedhof - Erweiterung des Gemeinschaftsgrabs - Geneh-
migung Kreditabrechnung - Antrag an die nachste Gemeindeversammlung -
Verabschiedung

Ausgangslage

Mit Ressortbeschluss vom 30. Januar 2019 und Beschluss Nr. 2020-60 vom 14. September
2020 der Gemeindeversammlung, wurde fiir das Erweiterungsprojekt des Gemeinschaftsgrabes
auf dem Friedhof RUti ein Verpflichtungskredit von CHF 181‘000.00 genehmigt. Nach Abschluss
der Arbeiten ist dem Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung
zur Genehmigung vorzulegen.

Die entsprechenden Arbeiten wurden im Jahr 2021 abgeschlossen.

Investitionsausgaben

Die Bauabrechnung liegt vor und setzt sich wie folgt zusammen (inkl. MWST.):

Bezeichnung Konto Betrag CHF
Erweiterung Gemeinschaftsgrab 10909.5040.00 INVOO111 147'660.60
Baukosten 147'660.60

Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen Konto Betrag CHF

keine - 0

Nettoinvestitionen

Bezeichnung Betrag CHF
Baukosten 147'660.60
Investitionseinnahmen 0.00

Anschaffungswert (Nettoinvestition) 147'660.60




Gemeinderat

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde unterschritten. Der Vergleich der effektiven Baukosten und der be-
willigten Gesamtkreditsumme zeigt folgende Unterschreitung.

Kreditantrag vom 30.01.2019 12'000.00
Kreditantrag vom 14.09.2020 (davon 15'000.00 gebunden) 169'000.00
Baukosten 147'660.60
Kreditunterschreitung 33'339.40

Die Kreditunterschreitung betragt CHF 33'339.40, resp. 18 %. Die Minderausgaben begrinden
sich durch gunstigere Direktvergaben, tiefere Kosten fir die Projektleitung als budgetiert, Nicht-
verwendung von Reserven/Unvorhergesehenes.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemass
Mindeststandard zugewiesen und entsprechend Uber die dazugehérige Nutzungsdauer abge-
schrieben.

. Konto Konto Anschaffungs-
Anlagekategorie Nutzungsdauer Bilanz ER wert
Hochbauten 33 Jahre 1404.001 10909.3300.40 147'660.60
Anschaffungswert 147'660.60

Die Inbetriebnahme erfolgte im Marz 2021.

Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Abrechnung Finanzverwaltung (Originalbelege und Kontoblatter)

Erwagungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 15 Ziff. 10 Gemeindeordnung
Ruti (GO) in der Kompetenz der Gemeindeversammlung, da die Stimmberechtigten an der Ge-
meindeversammlung tber den Kredit beschlossen haben.

Zirkulationsbeschluss vom 11. Januar 2022

1. Die Bauabrechnung betreffend Erweiterung Friedhof, Gemeinschaftsgrab, von
CHF 147'660.60 und einer Kreditunterschreitung von CHF 33‘339.40 wird zuhanden der
nachsten Gemeindeversammlung verabschiedet.

2. Der nachsten Gemeindeversammlung, welche voraussichtlich am 21. Marz 2022 stattfindet,
wird die nachstehende Abstimmungsvorlage unterbreitet:

.Bewilligung der Bauabrechnung betreffend der Erweiterung des Gemeinschaftsgrabs auf
dem Friedhof Rti von CHF 147660.60 und einer Kreditunterschreitung von CHF 33'339.40
inkl. MwSt.“

Referentin: Ressortvorsteherin Sicherheit, Gemeinderatin Claudia Lehmann,



Gemeinderat

3. Die Rechnungsprifungskommission wird ersucht, den Kreditantrag im Sinne 859 des Ge-
meindegesetzes zu prifen und dem Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung bis
14. Februar 2022 Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.

4. Das Sicherheitsamt wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Gemeinderatskanzlei, bis
am 08. Februar 2022 den beleuchtenden Bericht, im Hinblick auf die Gemeindeversamm-
lung, zu erstellen.

5. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Ressortvorsteherin Sicherheit

- Leiterin Sicherheit und Umwelt

- Finanzverwaltung

- Rechnungspriufungskommission, Prasident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Riiti

- Internet ,Bestattungsamt - Friedhof - Erweiterung des Gemeinschaftsgrabs - Genehmi-
gung Kreditabrechnung - Antrag an die nédchste Gemeindeversammlung - Verabschie-
dung”

- Archiv

Versand: 12. Januar 2022

Gemeinderat R{ti
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Peter Luginbihl Thomas Ziltener
Gemeindepréasident Gemeindeschreiber



