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Protokoll vom 2. Marz 2021

Zirkulationsbeschluss

V4 Verwaltung und Organisation 2021-17
V4.1 Administration, Verwaltungsorganisation
V4.1.6 Registraturen, Archive, Dokumentation

Politische Gemeinde Ruti - Archiv - Ersatz Rollgestellanlage im Hauptarchiv -
Bauabrechnung - Genehmigung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2020-64 vom 12. Mai 2020 hat der Gemeinderat dem Ersatz der Rollgestell-
anlage im Hauptarchiv im Gemeindehaus Ruti zugestimmt. Da die alte Anlage defekt war und
nicht mehr den Datenschutz-Anforderungen gemass IDG entsprach, wurde fur den Ersatz eine
gebundene Ausgabe von CHF 78'000.00 zulasten der Investitionsrechnung 2020, Konto
10101.5060.00 INV 00001, genehmigt.

Die Neuinstallation sowie die Anpassungs- und Sanierungsarbeiten wurden termingerecht ab-
geschlossen und die Anlage Ende August 2020 in Betrieb genommen.

Investitionsausgaben

Die Bauabrechnung der Finanzverwaltung Ruti vom 1. Februar 2021 liegt vor und setzt sich wie
folgt zusammen:

Bezeichnung Konto Betrag CHF
Bauarbeiten und Dienstleistungen 10101.5060.00 INV 00001 77'251.38
Kosten 77'251.38
Investitionseinnahmen

Bezeichnung Konto Betrag CHF
keine - 0.00

Kreditvergleich

Die gebundene Ausgabe wurde nicht im vollen Umfang bendtigt. Der Vergleich der effektiven
Kosten und der bewilligten Gesamtsumme zeigt folgende Unterschreitung:

Bezeichnung Betrag CHF
Gebundene Ausgabe (GRB Nr. 2020-64 vom 12. Mai 2020) 78'000.00
Bauarbeiten und Dienstleistungen 77'251.38

Unterschreitung -748.62




Gemeinderat

Die bewilligte Gesamtsumme wurde um rund 1.0 % unterschritten. Die in der gebundenen Aus-
gabe enthaltenen Reserven wurden nicht vollstandig bendtigt.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemass
Mindeststandard zugewiesen und entsprechend Uber die dazugehérige Nutzungsdauer abge-
schrieben.

. Konto Konto Anschaffungs-
Anlagekategorie Nutzungsdauer Bilanz ER wert
Mobilien 8 Jahre 1406.001 3300.60 77'251.38
Anschaffungswert 77'251.38

Die Inbetriebnahme erfolgte Ende August 2020.

Beilagen zur Bauabrechnung

Der Bauabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:
- Abrechnung Finanzverwaltung (Originalbelege und Kontoblatter)

Erwagungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeord-
nung Riti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. ¢ Ziff. 5 GO (Genehmigung
Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die gebundene
Ausgabe vom Gemeinderat genehmigt worden ist.

Zirkulationsbeschluss vom 2. Méarz 2021

1. Die Bauabrechnung vom 1. Februar 2021 Gber den Ersatz der Rollgestellanlage mit Ge-
samtkosten von CHF 77'251.38 inkl. MWST und einer Kreditunterschreitung von
CHF 748.62, wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Finanzverwaltung
- Gemeinderatskanzlei
- Leiter Schulverwaltung
- Rechnungsprufungskommission (zur Kenntnisnahme)
- Internet ,Politische Gemeinde Riti - Archiv - Ersatz Rollgestellanlage im Hauptarchiv -
Bauabrechnung - Genehmigung*
- Archiv

Versand: 11. Marz 2021
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Carmen Miller Fehlmann Thomas Ziltener
Vize-Prasidentin Gemeindeschreiber



