

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 12. Dezember 2023

Beschluss

6	Raumordnung, Bau, Verkehr	2023-178
6.2	Tiefbau	
6.2.1	Bau und Instandsetzung	
	Belagsarbeiten 2023 - Ausgabenabrechnung - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2023-39 vom 14. März 2023 hat der Gemeinderat den Rahmenkredit für die Belagsarbeiten 2023 genehmigt und die Kompetenz zur Vornahme der Aufteilung in einzelne Objektkredite und Vergabe der Bauarbeiten der Abteilung Bau übertragen. Im Jahr 2023 wurde an folgenden Strassen Bauarbeiten ausgeführt:

Kaltmikrobeläge durch die Firma Ziegler AG, Liestal

- Friedhofstrasse, im Abschnitt Breitenhofstrasse bis Rapperswilerstrasse, ca. 1'150 m²
- Krematoriumstrasse, im Abschnitt Breitenhofstrasse bis PP Krematorium, ca. 900 m²
- Neuhusstrasse, im Abschnitt Jonabrücke bis Holzmonument, ca. 1'050 m²
- Beracherstrasse, im Abschnitt Steinstrasse bis Bergacherstrasse 46, ca. 1'100 m²

Randsteinsanierung durch die Firma EcoStreet GmbH, Dietikon

- Friedhofstrasse, im Abschnitt Breitenhofstrasse bis Rapperswilerstrasse, ca. 165 m
- Krematoriumstrasse, im Abschnitt Breitenhofstrasse bis PP Krematorium, ca. 180 m

Trag-/Deckschichten durch die Firma Toller Unternehmungen AG, Eschenbach

- Fussweg Chlaus, im Abschnitt Bänkli beim Krematorium bis Im Chlaus 7, ca. 1'200 m²

Die entsprechenden Arbeiten wurden abgeschlossen und die Investition im Jahr 2023 in Betrieb genommen.

Ausgaben

Die Abrechnung des Bereichs Finanzen vom 30. November 2023 liegt vor und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Bauarbeiten	10605.5010.00 INV00466	154'241.90

Einnahmen

Keine Einnahmen.

Ausgabenabrechnung

Die abgerechneten Ausgaben sind geringer als die bewilligten Ausgaben. Die Reserven von CHF 25'000.00 wurden nicht verwendet.

Bezeichnung	Betrag CHF
Genehmigte Ausgaben vom 14.03.2023	200'000.00
Brutto-Investitionsausgaben	154'241.90
Minderausgaben	45'758.10

Sämtliche Arbeiten konnten aufgrund der sehr guten Vorbereitung und Koordination durch das Team des Unterhaltsdienstes der Abteilung Bau, kostengünstiger als offeriert ausgeführt werden.

Aktivierung der Nettoinvestition

In der Anlagebuchhaltung werden Nettoinvestitionen der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungs- dauer	Konto Bilanz	Konto Erfolgs- rechnung	Anschaffungs- wert in CHF
Strasse	40 Jahre	1401.0001	3300.10	154'241.90

Die Inbetriebnahme erfolgte laufend nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten. Der Fussweg Chlaus wurde als letztes erstellt und im November 2023 in Betrieb genommen.

Beilagen zur Ausgabenabrechnung

Der Ausgabenabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:
- Originalbelege und Kontoblätter

Beschlussveröffentlichung

Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

Kommunikation, Publikation

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit

Die Genehmigung einer Ausgabenabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderats. Art. 15 Ziff. 10 GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.



Beschluss

1. Die Ausgabenabrechnung für die Belagsarbeiten 2023 mit Nettoausgaben von CHF 154'241.90 und Minderausgaben von CHF 45'758.10 wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Ressortvorsteher Bau
 - Abteilung Bau
 - Abteilung Finanzen
 - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
 - Internet «Belagsarbeiten 2023 - Ausgabenabrechnung - Genehmigung»
 - Archiv

Versand: 19. Dezember 2023

Gemeinderat Rütli



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber